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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vesihuoltolaitoksen taloudensuunnittelun
näkökulmasta Vihdin Vedelle kannattavin vaihtoehto jätevesien käsittelyyn tulevaisuudessa.
Tavoitteena oli laatia 20 vuoden taloussuunnitelma Vihdin Veden käyttöön ja päätöksen teon
tueksi.
Vihdin Vedellä on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa jätevedenpuhdistamoa. Molempien
puhdistamoiden rakenteellinen elinkaari ja kapasiteetti alkavat olla päättymäisillään.
Tulevaisuuden maankäyttösuunnitelmat ja puhdistamoiden kuormituksen aiheuttamat haasteet
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saneeraus, uuden keskuspuhdistamon rakentaminen Nummelaan ja jätevesien johtaminen
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The aim of the present Master’s thesis is to figure out the most reasonable option for Vihdin
Vesi on how to handle the wastewaters from the perspective of the financial planning of the
waterworks. The goal was to draft a 20-year financial plan for supporting the decision making of
Vihdin Vesi.
At the moment, Vihdin Vesi has two operating sewage plants. The structural life cycle and the
capacity of both plants are starting to expire. The future land use and the challenges in the
sewage system caused by the stress of the water treatment plants have made it necessary to
explore different options for the handling of the sewage waters.
Three alternatives are compared in this thesis. The alternatives are the renewal of the old water
treatment plants, building a new central treatment plant in Nummela or directing the sewage
waters to the treatment plant of HSY Blominmäki in Espoo. A comparison of the investment and
operation costs of these alternatives was conducted as part of the study and in addition a
financial plan was drafted from two potential options with an economic modeling program
tailored for the waterworks.
Despite the anticipation, no clear solution of the most profitable alternative was obtained as a
result of the economic modeling. The indicative view based on the past few years of the
economic modeling is that the central treatment plant would be the more profitable option. The
necessity of this development project and the financial plan drafted for the waterworks were
however verified after the thesis had been finished.
KEYWORDS:
wastewater, sewage plant, finances of the waterworks, economic modeling
SISÄLTÖ
KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO
1 JOHDANTO 7
2 VESIHUOLTOTOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 8
2.1 Vesihuollon tehtävät 8
2.2 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö 10
2.3 Jätevesien viemäröinti ja käsittely 12
2.4 Vesihuoltolaitoksen taloushallinto ja maksut 15
3 VIHDIN VESI 17
3.1 Vihdin Veden esittely 17
3.2 Vihdin jätevesihuollon nykytila 17
3.2.1 Nummelan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 18
3.2.2 Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 20
4 KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET 22
4.1 Hankkeen tarkoitus 22
4.2 Aiemmat vaiheet ja selvitykset 23
5 VAIHTOEHTOJEN KUVAUS 31
5.1 VE0 – Puhdistamot Nummelassa ja Vihdin kirkonkylässä 31
5.2 VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamolle 31
5.3 VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa 33
5.4 Vaihtoehtojen ympäristöriskit ja vesistövaikutusten arviointi 38
5.4.1 VE1 ja VE2 ympäristöriskiarviointi 38





6.4 VE1 ja VE2 kustannusriskien arviointi 50
7 VIHDIN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA 53
7.1 Vesitalousmalli -alusta 53
7.2 Taloussuunnitelma 54
7.2.1 VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamoon 57
7.2.2 VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa 58
7.2.3 Skenaarioiden vertailu 58
8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 67
LÄHTEET 69
KUVAT
Kuva 1. Vihdin nykyisten puhdistamoiden sijainti 18
Kuva 2. Vaihtoehtojen ja siirtoviemäreiden yhdistelmäkartta (Sito Oy, 2014) 26
Kuva 3. Yleissuunnitelma siirtoviemärin linjauksesta Espooseen (Ramboll Oy, 2020) 33
Kuva 4. Nummelan keskuspuhdistamon siirtolinjat ja sijainti VE1 (Pöyry Finland Oy,
2019) 35
Kuva 5. Nummelan keskuspuhdistamon siirtolinjat ja sijainti VE2 (Pöyry Finland Oy,
2019) 36
KUVIOT
Kuvio 1. Vesihuollon tehtävät ja organisaatio (Maa- ja metsätalousministeriö) 9
Kuvio 2. Nummelan keskuspuhdistamon prosessikaavio 38
Kuvio 3. Taloussuunnitelman veden ja jäteveden taksatasot 59
Kuvio 4. Taloussuunnitelman mukaiset tuotot 62
Kuvio 5. VE1 skenaarion taloussuunnitelman mukaiset kulut 63
Kuvio 6. VE2 skenaarion taloussuunnitelman mukaiset kulut 63
Kuvio 7. VE1 taloussuunnitelman muakinen liikevaihto ja tulos 64
Kuvio 8. VE2 taloussuunnitelman muakinen liikevaihto ja tulos 65
Kuvio 9. VE1 taloussuunnitelman mukaiset kassavirrat ja kassavarat 66
Kuvio 10. VE2 taloussuunnitelman mukaiset kassavirrat ja kassavarat 66
TAULUKOT
Taulukko 1. Ympäristöluvan (509/2019) mukaiset raja-arvot Nummelan
jätevedenpuhdistamolla. 19
Taulukko 2. Ympäristöluvan (91/2020) mukaiset raja-arvot Vihdin kirkonkylän
jätevedenpuhdistamolla 21
Taulukko 3. Toiminnanaikaisten vaikutusten merkittävyys vaikutustyypeittäin (Sito Oy,
2014) 28
Taulukko 4. Nummelan keskuspuhdistamon suunniteltu puhdistusteho (Vieno, 2020) 37
Taulukko 5. VE1 rakentamisen aikaiset riskit (Ramboll Oy, 2020) 39
Taulukko 6. VE1 toiminnan aikaiset riskit (Ramboll Oy, 2020) 39
Taulukko 7. VE2 rakentamisen aikaiset riskit (Ramboll Oy, 2020) 41
Taulukko 8. VE2 toiminnan aikaiset riskit puhdistamon operoinnissa ja tekniikassa
(Ramboll Oy, 2020) 42
Taulukko 9. VE2 toiminnan aikaiset riskit kemikaaleissa (Ramboll Oy, 2020) 43
Taulukko 10. VE2 toiminnan aikaiset hallinnolliset riskit (Ramboll Oy, 2020) 43
Taulukko 11.Siirtolinjavaihtoehtojen rakentamiskustannukset (Ramboll Oy, 2020) 47
Taulukko 12. Keskuspuhdistamon ja tarvittavien siirtolinjojen rakentamiskustannukset
(Pöyry Finlan Oy, 2019 ja Ramboll Oy, 2020) 48
Taulukko 13. Vihdin kirkonkylän ja Nummelan puhdistamoiden käyttökustannukset 48
Taulukko 14. Espoon siirtolinjan käyttökustannukset (Ramboll Oy, 2020) 49
Taulukko 15. Nummelan keskuspuhdistamon käyttökustannukset (Ramboll Oy, 2020)
49
Taulukko 16. Vaihtoehtojen kustannusvertailun yhteenveto 50
Taulukko 17. VE1 investointikustannusriskien arviointi (Ramboll Oy, 2020) 51
Taulukko 18. VE2 investointikustannusriskien arviointi (Ramboll Oy, 2020) 52
Taulukko 19. Vihdin Veden talousmallin syöttösivu 54
Taulukko 20. Vihdin Veden investointisuunnitelma vuosille 2020-2030 55
Taulukko 21. Taloussuunnitelman maksujen korotustarve 59
Taulukko 22. Omakotitalon maksut yhteensä korotusten jälkeen 60
Taulukko 23. Suunnitelma yhdystilin kunnalta saamisten käytöstä 60
Taulukko 24. Skenaarioiden lainan nostotarve 61




ELY-keskus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä
LUVY Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry
MBR Membrane BioReactor = kalvobioreaktori
VVY Suomen Vesilaitosyhdistys ry
YVA ympäristövaikutusten arviointi
Lyhenne Lyhenteen selitys (Lähdeviite)
71 JOHDANTO
Vesihuoltolaitosten ydintehtävänä on tuottaa toiminta-alueellaan talousvettä sekä huo-
lehtia asiakkaidensa jätevesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Suomessa vesihuolto-
laitokset ovat julkista palvelua, josta vastaavat kunnat tai kuntien omistamat yhtiöt. Ha-
ja-asutusalueen vesihuollosta vastaa usein vesiosuuskunnat, joita koskevat samat vel-
vollisuudet kuin kunnallista vesihuoltolaitosta. Kunnallisen vesihuoltolaitoksen toimin-
tamuotoja ovat kunnan taseyksikkö, liikelaitos ja osakeyhtiö. Toimintamuodosta riippu-
matta on vesihuoltolaitosten kirjanpito vesihuoltolain mukaan eriytettävä kunnan kirjan-
pidosta, koska lain mukaan vesihuoltolaitosten tulee maksuista saatavilla tuloillaan
kattaa kaikki omat kulunsa.
Vesihuoltolaitokset voivat järjestää jätevesien käsittelyn joko omilla puhdistamoillaan tai
ostaa palvelun naapurilaitokselta ja johtaa jätevetensä sinne siirtoviemärillä. Vihdin
Vedellä on tällä hetkellä kaksi toiminnassa olevaa jätevedenpuhdistamoa, jotka ovat
rakennettu 1970-luvulla ja niiden rakennustekninen elinkaari ja kapasiteetti alkaa olla
päättymäisillään. Vihdin kunnan maankäyttösuunnitelmat ja Turun Tunnin juna –
ratahanke sekä Nummelan puhdistamon purkuvesistönä toimivan Siuntionjoen kuormi-
tuksen aiheuttamat haasteet ovat tuoneet tarpeen selvittää mitä eri vaihtoehtoja Vihdin
jätevesien käsittelylle voisi tulevaisuudessa olla.
Vihdin Vesi on jo vuodesta 2005 lähtien selvittänyt erilaisia vaihtoehtoja ja kustannus-
arvioita Vihdin jätevesien käsittelylle. Vaihtoehtojen selvitystyön yhteydessä on tutkittu
erilaisia ympäristöön ja vesistöihin kohdistuvia vaikutuksia sekä selvitetty yhteistyö-
mahdollisuuksia naapurikuntien vesihuoltolaitosten kanssa.
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää vesihuoltolaitoksen pitkäjänteisen talou-
den suunnittelun näkökulmasta Vihdin Vedelle kannattavin vaihtoehto jätevesien käsit-
telyyn jatkossa. Työn tuloksena muodostuu 20 vuoden taloussuunnitelma Vihdin Veden
käyttöön sekä päätöksen teon tueksi, kun syksyllä 2020 on tarkoitus ratkaista minkä
vaihtoehdon jatkosuunnittelua edistetään.
Tutkimusaineistona on käytetty vanhoja selvityksiä, viranomaisten ja naapurilaitosten
kanssa käytyjä neuvotteluja sekä vesihuoltolaitosten toimintaa ohjaavaa voimassa ole-
vaa lainsäädäntöä ja ohjeistusta.
82 VESIHUOLTOTOIMINTAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ
2.1 Vesihuollon tehtävät
Vesihuollon tehtävänä on turvata puhtaan veden saatavuus ja jätevesien asianmukai-
nen käsittely. Vesihuolto on elintärkeä perustoiminto yhteiskunnalle ja välttämätöntä
terveydenhuollon ja ruokahuollon toimivuuden kannalta. (Maa- ja metsätalousministe-
riö). Vesihuollon toimintavarmuus ja keskeytymättömyys ovatkin avainasemassa joka-
päiväisen elämän sujuvuuden kannalta (Vesilaitosyhdistys).
Vesihuoltotoiminta käsittää puhtaan juomaveden valmistuksen, veden johtamisen ver-
kostossa kuluttajalle, jäteveden johtamisen viemäriverkostossa kuluttajalta jäteveden-
puhdistamolle sekä jäteveden käsittelyn ja puhdistetun jäteveden johtamisen takaisin
ympäristöön (Vesilaitosyhdistys). Kaikkien näiden palveluiden tuottaminen kuuluu vesi-
huoltolaitoksen järjestämisvastuulle. Osa vesihuoltolaitoksista tarjoaa itse kaikki palve-
lut tai ostavat osan palveluista toiselta vesihuoltolaitokselta. Etenkin jätevedenkäsitte-
lyä on viime vuosikymmeninä keskitetty suurempien laitosten jätevedenpuhdistamoille
ja pieniä puhdistamoita lakkautetaan (Suomen Vesilaitosyhdistys ry, 2016).
Vesihuollon toiminta kuuluu maa- ja metsätalousministeriön vastuualueeseen, joka
vastaa myös vesihuoltolainsäädännön valmistelusta. Vuoden 2020 alussa käynnistet-
tiin kansallinen vesihuoltouudistus, jonka tarkoituksena on etsiä ratkaisuja Suomen
vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Hankkeen
tavoitteena on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas
vesihuolto sekä samanaikaisesti hyödyntää uuteen teknologiaan ja kiertotalouteen pe-
rustuvia ratkaisuja, joilla tavoitellaan vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta. (Maa- ja
metsätalousministeriö).
Vesihuollon tehtävät ja vastuut jakaantuvat kolmelle tasolle: valtakunnalliselle, alueelli-
selle ja kunnalliselle tasolle. Alla olevassa kuviossa 1 on esitetty Suomen vesihuollon
toimijat ja niiden keskeiset tehtävät.
9Kuvio 1. Vesihuollon tehtävät ja organisaatio (Maa- ja metsätalousministeriö).
Maa- ja metsätalousministeriö vastaa vesihuollon yleisestä edistämisestä sekä vesiva-
rojen käytöstä ja hoidosta. Valtakunnallisella tasolla ministeriö ohjaa Suomen ympäris-
tökeskusta, joka vastaa vesihuollon tiedonhallinnasta, raportoinnista sekä erilaisista
vesitilanteen varoitus- ja kansalaispalveluista. Ministeriö ohjaa myös ELY-keskusten
toimintaa vesihuoltotehtävissä. (Maa- ja metsätalousministeriö).
Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat puolueet-
tomia toimijoita, joilla on keskeinen tehtävä vesihuollon alueellisessa ja strategisessa
edistämisessä ja kehittämisessä. ELY-keskukset huolehtivat muun muassa vesihuollon
ja alueiden käytön yhteensovittamisesta, vesivarojen käytön valvonnasta ja edistämi-
sestä sekä vesihuoltoon ja pohjavesiin liittyvän lainsäädännön tavoitteiden toteutumi-
sesta. (Maa- ja metsätalousministeriö). Lisäksi ELY-keskukset valvovat jätevedenpuh-
distamoiden ympäristölupia ja niissä annettujen määräysten toteutumista yhdessä kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalve-
lu).
Vesihuoltolain mukaan kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vesihuollon järjestämisek-
si, jos suurehkon asukasjoukon tarve tai terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt
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sitä edellyttävät. Lisäksi kunnan tehtävä on kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskun-
takehitystä vastaavasti (Maa- ja metsätalousministeriö).
Vesihuoltolaitos tuottaa vesihuoltopalveluita ja huolehtii toiminta-alueellaan vedenotos-
ta, talousveden jakelusta sekä jäteveden viemäröinnistä ja puhdistuksesta. Suomessa
on kaikkiaan noin 1500 vesihuoltolaitosta, joiden vesijohtoverkostojen piirissä on run-
saat 90 % ja viemäriverkostojen piirissä noin 85 % Suomen talouksista. (Maa- ja met-
sätalousministeriö).
Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia kiinteistönsä vesihuollosta. Kiinteistöllä
tulee olla käytettävissä riittävästi puhdasta talousvettä ja jätevesien käsittely on järjes-
tetty siten, ettei se aiheuta terveydellistä haittaa tai ympäristön pilaantumista. (Maa- ja
metsätalousministeriö)
2.2 Toimintaa ohjaava lainsäädäntö
Vesihuoltolaitoksen toimintaa ohjaavat useat eri lait ja asetukset sekä ministeriöiden





· Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvon-
tatutkimuksista (1325/2015)
· Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
· Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014)
· Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006)
· Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999)
· Vesilaki (587/2011)
· Valmiuslaki (1552/2011)
Vesihuoltolain (119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin
kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talo-
usvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.
Vesihuoltolaissa säädetään vesihuollon kehittämisestä ja järjestämisestä. Kunnan tulee
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kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehitystä vastaavaksi yhteistyössä alueensa
vesihuoltolaitoksen kanssa vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi kunta
hyväksyy vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ja osallistuu vesihuollon alueelliseen
yleissuunnitteluun. Vesihuoltolaitos huolehtii kunnan hyväksymällä toiminta-alueellaan
vesihuoltopalveluiden järjestämisestä. Lisäksi lakiin on koottu säännökset vesihuollon
järjestämisestä, vesihuoltolaitoksen velvollisuuksista, asiakkaan ja vesihuoltolaitoksen
välisistä sopimuksista sekä vesihuollon maksuista. (Vesihuoltolaki).
Vesihuoltolain luku 4 käsittelee vesihuoltolaitosten taloushallintoa ja ohjaa laitosten
taloudellista toimintaa. Vesihuollon maksujen tulee sellaiset, että pitkällä aikavälillä
niillä voidaan kattaa laitoksen investoinnit ja kustannukset. Vihdin Vesi toimii kirjanpi-
dollisesti eriytettynä taseyksikkönä, jonka kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset
katetaan maksutuloilla eikä vesilaitoksen toimintaa kustanneta miltään osin verovaroil-
la. (Vesihuoltolaki).
Terveydensuojelulain (763/1994) tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpi-
täminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympä-
ristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Terveydensuojelulain
säännökset koskevat vesihuoltolaitosta suurimmalta osin talousveden toimittamisessa
ja siihen liittyvissä ilmoitusvelvollisuuksissa. Lisäksi terveydensuojelulaissa säädetään
laitoksen yhteistyöstä kunnan terveydensuojeluviranomaisen kanssa mm. häiriötilan-
nesuunnitelmien laatimisesta ja toiminnasta häiriön aikana, esimerkiksi talousveden
aiheuttamassa epidemiatilanteessa. (Terveydensuojelulaki).
Vesihuoltolaitoksen toimittaman talousveden laatuvaatimuksista säädetään Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksis-
ta (1352/2015). Asetuksen mukaan talousvedessä ei saa olla pieneliöitä, loisia tai mi-
tään aineita sellaisina määrinä ja pitoisuuksina, joista voi aiheutua terveyshaittaa ihmi-
sille. Lisäksi talousveden on oltava myös muilta osin käyttötarkoitukseensa soveltuvaa.
Se ei saa aiheuttaa haitallista syöpymistä tai haitallisten aineiden saostumien syntymis-
tä vedenjakeluverkostossa eikä kiinteistön vesilaitteistossa. Asetuksen liitteenä ovat
talousvettä koskevat laatuvaatimukset ja –tavoitteet. (Sosiaali- ja terveysministeriö).
Ympäristönsuojelulain (527/2014) tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista,
ehkäistä ja vähentää päästöjä, poistaa pilaantumisesta aiheutuvia haittoja, turvata ter-
veellinen ja viihtyisä ympäristö, vähentää jätteiden määrää ja haitallisuutta sekä ehkäis-
tä jätteistä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Ympäristönsuojelulakia sovelletaan teolli-
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seen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumis-
ta. Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa. Vesihuol-
tolaitoksen on ympäristösuojelulain mukaan haettava ympäristölupa yhdyskuntajäte-
vesien käsittelyyn ja johtamiseen, kun kyse on asukasvastineluvultaan vähintään 100
henkilön jätevesien käsittelystä. Ympäristöluvassa määritellään jäteveden puhdistus-
vaatimus, tarkkailuvelvoitteet, käsitellyn jäteveden purkupaikka sekä annetaan muita
tarvittavia lupamääräyksiä. Valtioneuvoston asetusta yhdyskuntajätevesistä (888/2006)
sovelletaan ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtami-
seen. (Ympäristönsuojelulaki).
Valmiuslain (1552/2011) säädöksien nojalla pyritään turvaamaan vedenhankinta poik-
keusoloissa. Poikkeusoloilla tarkoitetaan Suomeen kohdistuvaa aseellista tai siihen
vakavuudeltaan rinnastettavaa hyökkäystä tai hyökkäyksen uhkaa, väestön toimeentu-
loon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uh-
ka, erityisen vakava suuronnettomuus tai vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnet-
tomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti. (Valmiuslaki). Ke-
väällä 2020 koko maailmaan levinnyt koronavirusepidemia edellytti Suomessa valmius-
laissa säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönottoa viranomaisille (Valtioneuvosto).
2.3 Jätevesien viemäröinti ja käsittely
Vesihuoltolaitoksen tehtäviin kuuluu viemäröinnin järjestäminen toiminta-alueellaan
kuluttajien jätevesien johtamiseksi jätevedenpuhdistamolle (Vesilaitosyhdistys). Vesi-
huoltolaitoksen tulee määrätä jokaista viemäriverkostoon liitettävää kiinteistöä varten
liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Viemäriver-
kostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistos-
ta liittämiskohtaan saakka. Kiinteistön viemärilaitteiston tulee olla yhteensopiva vesi-
huoltolaitoksen laitteiston kanssa ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudat-
taa Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa D1 sekä ympäristöministeriön asetus-
ta kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistosta. (Vesihuoltolaki).
Vesihuoltolaitoksen viemäriverkosto muodostuu viettoviemäreistä ja tarkastuskaivoista
sekä pumppaamoista ja paineviemäreistä. Vesihuoltoverkostot pyritään pääsääntöises-
ti sijoittamaan asemakaavoitetulla alueella kunnan omistamalle katualueelle tai muulle
yleiselle alueelle. Haja-asutusalueella verkostot pyritään linjaamaan teiden suuntaises-
ti, mutta kuitenkin tiealueiden ulkopuolelle. Vesihuoltoverkostoa voi joskus joutua
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maaston olosuhteiden vuoksi sijoittamaan myös kiinteistön omistajien alueelle, mikäli
liittyminen vesihuoltolaitoksen verkostoihin ei muuten ole mahdollista. Tällöin putkien
sijoittamisesta pidetään rasitetoimitus ja vesihuoltolaitoksen putket jäävät rasitteeksi
kiinteistölle. Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön tai laitteiden haltijan oikeutta käyttää
toisen kiinteistön aluetta tiettyyn tarkoitukseen (Maa- ja metsätalousministeriö). Mikäli
kiinteistönomistajan kanssa ei saada sovittua johtojen sijoittamisesta, voi kun raken-
nusvalvontaviranomainen päättää johtojen laitteiden sijoittamisesta. Sijoittamisesta
päätettäessä on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheudu tar-
peetonta haittaa johtojen ja laitteiden sijoittamisesta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki).
Vesihuoltolaitoksen tulee huoltaa ja kunnossapitää viemäriverkostoa laitteineen verkos-
ton toimivuuden varmistamiseksi. Viemäritukokset ja pumppaamoiden häiriötilanteet
voivat aiheuttaa ylivuotoja viemäriverkostossa, jolloin jätevettä pääsee valumaan ym-
päristöön. Vesihuoltolaitoksen tulee ilmoittaa kaikista jäteveden ylivuodoista alueellisel-
le ELY-keskukselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (Vesihuoltolaki).
Vesihuoltolaitoksen tehtäviin kuuluu jätevesien käsittely, jonka se voi hoitaa jäteveden-
puhdistamolla tai ostaa jätevedenkäsittelyn palveluna toiselta vesihuoltolaitokselta (Ve-
silaitosyhdistys). Yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja puhdistettujen jätevesien johtami-
seen tarvitaan ympäristölupa, mikäli laitoksella käsitellään vähintään 100 henkilön jäte-
vedet. Jätevedenpuhdistamon toiminnalla saattaa olla merkittäviä ympäristövaikutuk-
sia, jonka vuoksi ympäristölupaa haetaan valtion ympäristölupaviranomaiselta, joka on
paikallinen aluehallintovirasto. Ympäristölupahakemuksessa tulee antaa lupaharkinnan
kannalta tarpeellinen selvitys toiminnasta, kuten tiedot laitoksen sijainnista, käsiteltävän
jäteveden määrästä, kuvata yksityiskohtaisesti laitoksen toimintaa, eri prosessivaiheita
ja lietteen käsittelyä. (Ympäristönsuojelulaki). Puhdistamon toiminnan kuvauksen lisäk-
si, hakemuksessa arvioidaan puhdistamolta tuleva ympäristökuormitus ja kuormituksen
vaikutuksia purkuvesistöön ja sen vedenlaatuun sekä vesieliöihin ja kalastoon. Myös
puhdistamon päästöt ja vaikutukset ilmaan, maaperään ja pohjaveteen sekä melun ja
tärinän vaikutukset tulee huomioida. Ympäristölupahakemuksessa hakija itse esittää
ehdotuksen lupaehdoiksi ja puhdistusvaatimuksen raja-arvoiksi, joiden perusteella ve-
sistövaikutusten arviointi on laadittu.
Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) sovelletaan hankkeisiin ja
niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tavoitteena on pyrkiä vähentämään tai koko-
naan estämään hankkeiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeiden vaikutuksia
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arvioidaan aina jo suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin rat-
kaisuihin on mahdollista vaikuttaa. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu).  YVA-
menettelyä edellytetään silloin, kun kyseessä on yli 100 000 asukasvastineluvulle mitoi-
tettu jätevedenpuhdistamo (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä). Pienem-
pien puhdistamoiden kohdalla YVA-menettely voidaan katsoa tarpeelliseksi, mikäli vi-
ranomaiset katsovat hankkeesta aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia esimer-
kiksi puhdistamon purkupaikan muuttamisesta. YVA-menettelystä laadittu raportti liite-
tään jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemukseen.
Kun aluehallintovirasto on myöntänyt jätevedenpuhdistamolle ympäristöluvan, niin sen
toimintaa valvotaan laitoksen koko elinkaaren ajan. Valvonnasta vastaavat ELY-keskus
ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jotka seuraavat lupamääräysten noudatta-
mista ja etenkin päästörajojen toteutumista. (Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalve-
lu). Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n mukaan alueellisen ELY-keskuksen on
valvonnan järjestämiseksi laadittava valvontasuunnitelma, jonka mukaisesti viranomai-
set toteuttavat valvonnan seurantaa ja määräaikaistarkastuksia laitoskäynneillä (Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Ympäristölupa myönnetään toistaiseksi voimassa
olevana, mutta siihen voidaan tarvittaessa määrätä erikseen päivämäärä, johon men-
nessä lupaehdot tulee tarkastaa tai toiminnanharjoittaja voi itse hakea muutosta ympä-
ristölupaan (Ympäristönsuojelulaki). Luvan voimassaoloaikana pienistä toiminnanmuu-
toksista, jotka eivät edellytä lupamuutosta, tulee toiminnanharjoittajan ilmoittaa ja laatia
suunnitelma valvontaviranomaisille. Jätevedenpuhdistamoilla tällaiset muutokset voivat
liittyä esimerkiksi jäteveden käsittelyssä käytettävän kemikaalin tai käsittelymenetel-
män muutokseen.
Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä (888/2006) on laadittu sovellettavaksi
ympäristölupaa edellyttävään yhdyskuntajätevesien käsittelyyn ja johtamiseen. Asetuk-
sessa on säädetty jätevesien keräyksestä, käsittelystä ja jäteveden laadun tarkkailusta.
Asetuksen mukaan jätevedet tulee käsitellä biologisesti tai sitä vastaavalla tavalla ja
käsittelyn on täytettävä asetuksen liitteenä olevan taulukon 1 mukaiset vaatimukset.
Taulukossa 1 on esitetty jätevesien biologisen käsittelyn vähimmäisvaatimukset
BOD:n, COD:n ja kiintoaineen osalta. Vähimmäisvaatimukset on täytettävä kunkin
muuttujan pitoisuuden (mg/l) ja poistotehon (%) osalta. Biologisen käsittelytehon lisäksi
jätevesistä on poistettava fosforia ja fosforin poiston on täytettävä asetuksen liitteenä
olevan taulukon 2 mukaiset vaatimukset pitoisuuden ja käsittelytehon osalta. Typen-
poiston tarve jätevesistä arvioidaan ympäristölupahakemuksessa ja ratkaistaan ympä-
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ristöluvassa. Typpeä on poistettava silloin, kun typpikuorman vähentämisellä voidaan
parantaa vesien tilaa ja silloin typenpoistovaatimusten on täytettävä asetuksen liitteenä
olevan taulukon 2 mukaiset ehdot pitoisuuden ja poistotehon osalta. Myös biologisen
käsittelytehon ja fosforin poiston vaatimukset arvioidaan ympäristöluvassa aina ta-
pauskohtaisesti ja niille määritellään vähintään asetuksen mukaiset vaatimukset. (Val-
tioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä).
Valtioneuvoston asetuksen yhdyskuntajätevesistä (888/2006) mukaan jätevedenpuh-
distamo on rakennettava sellaiseksi, että sinne tulevasta, käsittelyssä olevasta ja vesis-
töön johdettavasta jätevedestä voidaan ottaa edustavat näytteet. Yhdyskuntajäteve-
denpuhdistamon kuormitusta ja sen vaikutuksia vastaanottavaan vesiympäristöön tulee
tarkkailla ympäristöluvassa annettujen lupamääräysten mukaisesti. Tarkkailun tulee
täyttää asetuksen liitteen B-kohdan vähimmäisvaatimukset. (Valtioneuvoston asetus
yhdyskuntajätevesistä).
2.4 Vesihuoltolaitoksen taloushallinto ja maksut
Vesihuoltolaitoksen taloushallinnon toteuttaminen ja maksujen määräytyminen perus-
tuu pääasiassa vesihuoltolakiin. Maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä
voidaan kattaa kaikki laitoksen investoinnit ja kustannukset. Vesihuoltolaitoksen tulee
periä vesihuollosta käyttömaksua, joka määräytyy kiinteistön käyttämän veden ja pois-
johdettavan jäteveden määrän perusteella. Käyttömaksujen tulee olla samansuuruiset
kaikilla vesihuoltolaitoksen asiakkailla. Lisäksi laitos voi periä perusmaksua ja liittymis-
maksua sekä muita maksuja laitoksen tarjoamista palveluista. Nämä maksut voivat olla
erisuuruisia eri alueilla ja liittymismaksun suuruudessa voidaan huomioida myös kiin-
teistön käyttötarkoitus. (Vesihuoltolaki).
Vihdin Vedellä on käyttömaksut vedelle ja jätevedelle sekä lisäksi asiakkailta peritään
perusmaksu, joka määräytyy kiinteistölle asennettavan vesimittarin koon perusteella.
Vesimittarin koko määräytyy kiinteistön vedenkulutuksen perusteella. Liittymismaksut
määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen ja rakennettavan kerrosalan perusteella.
Vihdin Veden liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia, jonka vuoksi ne eivät
kohdistu vesihuoltolaitokselle tuloksi vaan kirjautuvat taseeseen pitkäaikaisena velka-
na.
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Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle (Vesihuoltolaki). Vihdin
Veden maksama tuotto kunnan sijoittamasta pääomasta päätetään joka vuosi talous-
arvion yhteydessä. Useana viime vuonna on maksettavan tuoton suuruus ollut 393 000
€ eli noin 8,5 % kunnan sijoittamasta pääomasta.
Vesihuoltolain mukaan myös laitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan muusta kirjanpi-
dosta riippumatta siitä, mikä toimintamuoto vesihuoltolaitoksella on (Vesihuoltolaki).
Vihdin Vesi on kirjanpidollisesti eriytetty kunnan taseyksikkö, joka vastaa omilla tuloil-
laan kaikista käyttötalouden menoista sekä investoinneista ja lainojen lyhennyksestä.
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3 VIHDIN VESI
3.1 Vihdin Veden esittely
Vihdin Veden tehtävänä on toiminta-alueellaan tuottaa ja toimittaa asiakkailleen hyvää
ja laatuvaatimukset täyttävää talousvettä sekä huolehtia asiakkaiden jätevesien pois-
johtamisesta ja käsittelystä. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue kattaa pääasiassa ase-
makaavoitetut taajama-alueet Vihdin kirkonkylässä, Nummelassa, Ojakkalassa ja Ota-
lammella. Vesihuoltolaitoksella on neljä vedenottamoa ja kaksi jätevedenpuhdistamoa
sekä vesihuoltoverkostoa useita satoja kilometrejä.
Vihdin Vesi on kirjanpidollisesti eriytetty Vihdin kunnan taseyksikkö, joka toimii infra- ja
tukipalvelukeskuksessa kaavoitus- ja teknisen lautakunnan alaisena. Vihdin Vedellä
työskentelee 13 henkilöä, joista 4 henkilöä hallinnossa, 5 henkilöä vedenottamoilla ja
verkostotöissä ja 4 henkilöä jätevedenpuhdistamoilla.
Vesihuoltolaitoksen toiminnan menot katetaan kokonaan asiakkailta perittäviltä mak-
suilla. Vihdin Vedellä oli vuoden 2019 lopussa asiakkaita 3510 kpl, joka tarkoittaa asu-
kasmäärässä noin 21 000 henkilöä. Vihdin Veden liikevaihto hieman reilu 4 M€. Liike-
vaihto muodostuu vesi- ja jätevesimaksuista sekä asiakkaille tehtävistä laskutettavista
tonttijohtotöistä. Vihdin Vesi myy vuosittain noin 1 milj. m3 talousvettä ja laskuttaa lä-
hes saman verran jätevettä.
3.2  Vihdin jätevesihuollon nykytila
Vihdissä toimii tällä hetkellä kaksi jätevedenpuhdistamoa. Toinen puhdistamo sijaitsee
Nummelassa ja toinen Vihdin kirkonkylässä. Vihdin kunnassa on asukkaita reilu 29
000, joista noin 73 % on liittynyt viemäriverkostoon. Vihdin Veden jätevedenpuhdista-
mot käsittelevät yhteensä noin 21 000 asukkaan jätevedet sekä viemäröintialueiden
yritystoiminnan jätevesiä. Vuotovedet huomioon ottaen puhdistamoilla käsitellään yh-
teensä noin 3400 m3 jätevettä, Nummelan puhdistamolla 2700 m3 ja kirkonkylällä 700
m3. Viemäriverkoston vuotovesiprosentti on 20 %. Alla olevassa kuvassa 1 on esitetty
Vihdin nykyisten jätevedenpuhdistamoiden sijainti kartalla.
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Kuva 1. Vihdin nykyisten puhdistamoiden sijainti
Molemmat Vihdin jätevedenpuhdistamot ovat rakennettu 1970-luvulla. Puhdistamoille
on tehty pienimuotoisia saneerauksia ja laajennuksia vuosien mittaan, mutta molempi-
en puhdistamoiden rakennustekninen elinkaari alkaa olla päättymäisillään. Laitoksia ei
myöskään ole mitoitettu käsittelemään tulevien vuosien kasvavan väestömäärän aihe-
uttamaa kuormitusta, joka edellyttäisi merkittäviä laajennuksia sekä prosessien tehos-
tamistoimenpiteitä.
3.2.1 Nummelan jätevedenpuhdistamon ympäristölupa
Nummelan jätevedenpuhdistamo sijaitsee Nummelan taajaman eteläpuolella Höytiön-
nummen alueella Pillistöntien varrella. Nummelan puhdistamolla käsitellään vuorokau-
dessa noin 17 500 asukkaan jätevedet ja viemäröintialueen yritysten jätevesiä eli yh-
teensä noin 2700 m3/vrk. Lisäksi puhdistamolla vastaanotetaan käsiteltäväksi Vihdin
alueen haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivolietteitä, lietteitä pieniltä puhdistamoilta
sekä Vihdin kirkonkylän puhdistamon lietteet. Käsitellyt jätevedet johdetaan Risubacka-
jokeen, joka kuuluu Siuntionjoen vesistöön.
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Nummelan jätevedenpuhdistamolla on Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 21.9.2007
antama ympäristölupapäätös (LSY-2006-Y-350), joka sai lainvoiman korkeimman hal-
linto-oikeuden päätöksen 11.5.2010 (dnro: 2218/1/09) myötä. Ympäristöluvassa on
lupamääräys, jonka mukaan Vihdin Veden oli viimeistään 30.9.2014 jätettävä hakemus
ympäristönsuojelulain 90 §:n edellyttämien, toiminnan lopettamiseksi tarvittavia toimia
koskevien määräysten antamiseksi tai hakemus lupa-määräysten tarkistamiseksi ja
jätevesien käsittelyn tehostamiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi määrä-
ajan pidennystä 31.12.2016 asti silloin käynnissä olleen YVA-menettelyn aikataulun
vuoksi, koska hakemukseen oli liitettävä selvitys jätevesien johtamisen lopettamisesta
purkuvesistöön sekä suunnitelma toiminnan lopettamisen edellyttämistä toimista toteu-
tusaikatauluineen.
Vihdin Vesi jätti muutoslupahakemuksen 23.12.2016, jossa esitettiin lupamääräysten
tarkistamista ja jätevedenkäsittelyn tehostamista sekä vesistöön johdettavan jäteveden
hygienisointia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi muutoslupahakemuksesta pää-
töksen 17.12.2019 (509/2019). Lupamääräyksien kohtaa 2 muutettiin puhdistamon
käsittelytuloksen osalta. Puhdistustuloksen on täytettävä jäteveden laadun ja käsittely-
tehon suhteen kokonaistypen osalta vuosikeskiarvona ja muiden parametrien osalta
neljännesvuosikeskiarvoina laskettuna. Taulukossa 1 on esitetty muutoslupapäätöksen
mukaiset raja-arvot.
Taulukko 1. Ympäristöluvan (509/2019) mukaiset raja-arvot Nummelan jätevedenpuh-
distamolla.
Lupamääräysten kohdassa 2 on edellytetty myös, että vesistöön johdettavat jätevedet
on hygienisoitava vuoden 2020 alusta ainakin 1.4.-30.11. välisenä aikana. Hy-
gienisoinnilla tulee saavuttaa vähintään 90 %:n poistoteho fekaalisten koliformisten
bakteerien ja enterokokkien osalta. Nummelan puhdistamolla on vuodesta 2017 lähtien
ollut lähes ympärivuotisesti käytössä peretikkahappo lähtevän jäteveden hygienisoin-
tiin. Peretikkahappo aiheutti jonkin verran altaiden ja mittalaitteiden antureiden limaan-
tumista ja väliaikaisesti käyttöön otettiin vetyperoksidi. Vetyperoksidilla saavutettiin
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ympäristöluvan edellyttämä bakteerien poistoteho. Tällä hetkellä puhdistamolle on
suunnitteilla UV-käsittelyn hankinta, jota tehostetaan kemikaalilla. Tämä tulee käyttöön
kesän 2020 aikana.
Lisäksi lupamääräystä 22 muutettiin seuraavanlaiseksi: ”Nummelan jätevedenpuhdis-
tamon jätevesien johtaminen Siuntionjoen vesistöön on lopetettava 31.12.2026 men-
nessä. Luvan saajan on toimitettava suunnitelma puhdistettujen jätevesien johtamises-
ta muualle kuin Siuntionjoen vesistöön aluehallintovirastoon 31.12.2020 mennessä.
Suunnitelmassa tulee esittää eri vaihtoehtoja sekä niiden kustannus- ja vesistövaiku-
tusvertailut. Mikäli yhtenä suunnitelman tuloksena on, ettei jätevesiä voida kohtuullisin
kustannuksin vesistövaikutukset huomioiden johtaa muualle kuin Siuntionjoen vesis-
töön, luvan saajan tulee suunnitelmassa esittää toimet, joilla Siuntionjoen vesistöön
kohdistuva jätevesien aiheuttama kuormitus vähenee nykyisestä siten, ettei sillä ole
merkittävää haitallista vaikutusta vesistössä purkupaikan alapuolella. Tässä tapauk-
sessa suunnitelmaan tulee liittää myös tarkempi selvitys suunnitelman mukaisen toi-
minnan vesistövaikutuksista.”
3.2.2 Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristölupa
Vihdin kirkonkylän jätevedenpuhdistamo sijaitsee Hiidenveden Kirkkojärven rannalla
Jokikunnan-tien varrella. Kirkonkylän puhdistamolla käsitellään vuorokaudessa noin 3
500 asukkaan jätevedet ja viemäröintialueen yritysten jätevesiä eli yhteensä noin 700
m3/vrk. Puhdistamon lietteet kuljetetaan Nummelan puhdistamolle käsiteltäväksi. Käsi-
tellyt jätevedet johdetaan Hiidenveden Kirkkojärveen, joka kuuluu Karjaanjoen vesis-
töön.
Kirkonkylän jätevedenpuhdistamolla on Uudenmaan ympäristökeskuksen (nykyinen
Uudenmaan ELY-keskus) 6.8.2009 antama ympäristölupapäätös YS 933 (UUS-2008-
Y-520-111). Ympäristöluvan lupaehtojen mukaan puhdistamon toimintaa on tehostetta-
va, mikäli aluetta ei liitetä suunniteltuun seutuviemäriin. Lupaehtojen tarkistaminen tuli
tehdä viimeistään vuonna 2016. Seutuviemärillä tarkoitetaan vuonna 2009 käynnissä
ollutta yleissuunnittelua Vihdin ja Karkkilan jätevesien johtamisesta Espooseen, johon
Vihti eikä Karkkila kumpikaan päättänyt silloin ryhtyä.
Vihdin Vesi jätti muutoslupahakemuksen 30.10.2017, jossa esitettiin lupamääräyksestä
3 poistettavaksi seutuviemäriin liittymistä ja toiminnan tehostamista koskevat kappa-
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leet. Vihdin Veden johtokunta oli tehnyt 25.1.2015 päätöksen, ettei se liity vireillä ole-
vaan Espoon Blominmäen puhdistamoon liittyvään seutuviemäriin. Lisäksi koko Vihdin
jäteveden käsittelyn järjestäminen oli jo tuolloin selvityksen alla ja Vihdin Vesi halusi
harkita tarkkaan ennen näiden toteuttamista. Lisäksi Vihdin Veden näkemyksen mu-
kaan lupaehtojen kiristämisellä ei olisi sellaista parantavaa vaikutusta ympäristön ti-
laan, että taloudelliset panokset kirkonkylän puhdistamon saneeraamiselle olisivat jär-
kevät.
Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi muutoslupahakemuksesta päätöksen 11.3.2020
(91/2020). Hakemus esitettyjen kappaleiden poistamisesta lupamääräyksestä 3 hylät-
tiin, mutta aluehallintovirasto muutti lupamääräystä. Muutetun lupamääräyksen 3 mu-
kaan puhdistamon käsittelytuloksen on täytettävä ammoniumtyppeä lukuun ottamatta
jäteveden laadun ja käsittelytehon suhteen neljännesvuosikeskiarvona taulukon 2 mu-
kaiset raja-arvot. Ammoniumtyppeä koskevat raja-arvot on saavutettava lämpimän
kauden velvoitetarkkailutulosten keskiarvoina prosessilämpötilan ollessa ≥ +12 °C.
Taulukko 2. Ympäristöluvan (91/2020) mukaiset raja-arvot Vihdin kirkonkylän jäteve-
denpuhdistamolla.
Lupamääräykseen 3 tehtiin lisäys, että puhdistamon toimintaa on tehostettava vuoden





Nykyisten puhdistamoiden sijaintiin ja purkuvesistöihin liittyvien haasteiden vuoksi,
Vihdin Vesi on jo lähes 15 vuoden ajan selvittänyt eri vaihtoehtoja jätevesien käsittelyl-
le tulevaisuudessa. Aiempia selvityksiä ja suunnitelmia on esitelty tarkemmin tässä
kappaleessa. Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on löytää Vihdin Veden pitkä-
jänteisen taloudensuunnittelun näkökulmasta kannattavin vaihtoehto jätevesien käsitte-
lylle tulevaisuudessa.
Vihdin Vesi on vuonna 2009 ollut mukana suunnittelussa, jossa selvitettiin Vihdin ja
Karkkilan jätevesien johtamista Espooseen HSY:n rakenteilla olevaan Blominmäen
puhdistamoon. Vihdin Veden johtokunta kuitenkin päätti vuonna 2015 YVA-menettelyn
jälkeen suuriin kustannuksiin vedoten, ettei se aio liittyä HSY:n puhdistamoon. Tämän
jälkeen Vihdin Vesi käynnisti vuonna 2018 uuden keskuspuhdistamon esisuunnittelun
Nummelaan. Keskuspuhdistamo oli suunniteltu sijoitettavaksi täysin uuteen paikkaan ja
vanhat puhdistamot kirkonkylässä ja Nummelassa lakkautettaisiin. Keskuspuhdistamon
esisuunnitelmaa kustannusarvioineen esiteltiin viranomaisille helmikuussa 2019. Uu-
denmaan ELY-keskus edellytti, että tarkasteluun otetaan toisena vaihtoehtona mukaan
uudelleen myös siirtolinjan rakentaminen Espooseen.
Vihdin kunta on osakkaana Turun Tunnin juna –hankeyhtiötä. Yleissuunnitelman mu-
kainen ratalinjaus kulkee Nummelan eteläpuolelta Höytiönnummen alueen läpi, jossa
Nummelan jätevedenpuhdistamo sijaitsee (Väylävirasto). Puhdistamo ei ole suoraan
jäämässä ratalinjauksen alle, mutta sijainti tulee olemaan erittäin huono aivan juna-
aseman ympäristöön kaavoitetun asutuksen vieressä.
Näistä edellä mainituista seikoista johtuen sekä puhdistamoiden nykyisten ympäristö-
lupamääräysten vuoksi, Vihdissä on tullut tarve selvittää eri vaihtoehtoja jäteveden
käsittelylle tulevaisuudessa. Viimeisimpinä vaihtoehtoina, jotka toimivat tämän työn
pohjana, on vertailtu nykyisten puhdistamoiden säilyttämistä, uuden keskuspuhdista-
mon rakentamista Nummelaan ja jätevesien johtamista Espooseen HSY:n (Helsingin
seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä) rakenteilla olevaan Blominmäen jäteveden-
puhdistamolle. Vaihtoehdoista on laadittu yleissuunnitelmat ja kustannusarviot sekä
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rakentamisen ja toiminnan aikaiset ympäristö- ja kustannusriskiarviot. Lisäksi tämän
työn valmistumisen ajankohtana oli käynnissä vesistövaikutusten arviointi.
4.2 Aiemmat vaiheet ja selvitykset
Hiiden alueen vesihuollon alueellinen yleissuunnitelma
Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus) ja Uudenmaan liitto teet-
tivät yhdessä Hiiden alueen kuntien kanssa Hiiden alueen vesihuollon alueellisen yleis-
suunnitelman (Kiuru & Rautiainen ja Econet Engineering Oy, 2005). Siinä tarkasteltiin
Lohjan, Vihdin ja Karkkilan jätevesien puhdistamisen osalta seuraavia vaihtoehtoja:
· Nykyisten puhdistamoiden saneeraus ja tehostaminen (Lohjan Pitkäniemi, Loh-
jan Pelto-niemi, Nummela, Vihdin kirkonkylä, Karkkila).
· Kolme puhdistamoa (Vihdin kirkonkylän jätevedet johdetaan Nummelan puhdis-
tamolle, Etelä-Lohjalle rakennetaan uusi puhdistamo, Karkkilan puhdistamo säi-
lyy).
· Vihdin ja Karkkilan jätevesien johtaminen Espooseen, Lohjan jätevedet käsitel-
lään Lohjalla.
· Lohjalle keskuspuhdistamo, jonne ohjataan jätevedet Lohjalta, Vihdistä ja lisäk-
si mahdollisesti Karkkilasta.
· Purkutunneli Suomenlahdelle Inkoon vesialueelle, jätevesien käsittely nykyisis-
sä puhdistamoissa tai Lohjan keskuspuhdistamossa.
(Kiuru & Rautiainen ja Econet Engineering Oy, 2005)
Vihdin ja Karkkilan jätevesien johtaminen Espooseen
Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. Uudenmaan ELY-keskus), Uudenmaan Liitto,
Karkkilan kaupunki ja Vihdin kunta selvittivät vuonna 2009 Karkkilan ja Vihdin jätevesi-
en puhdistamisen ja johtamisen vaihtoehtoja (Airix Ympäristö Oy, 2009). Siinä Karkki-
lan ja Vihdin jätevesien puhdistamisen ja johtamisen vaihtoehtoina olivat:
· Jätevesien käsittely nykyisillä puhdistamoilla
· Jätevesien käsittely Espoon keskuspuhdistamolla (Blominmäki)
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· Vihdin jätevesien käsittely Nummelan nykyisellä puhdistamolla
· Vihdin jätevesien käsittely Nummelan uudella puhdistamolla
· Jätevesien käsittely Lohjan Pitkäniemen puhdistamolla
(Airix Ympäristö Oy, 2009).
Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi todettiin Vihdin ja Karkkilan jäte-
vesien johtaminen Espooseen. Selvityksessä ei otettu huomioon jätevesien käsittelyä
Vihdin Nummelan nykyisellä jätevedenpuhdistamolla, sillä senhetkisen tiedon perus-
teella arvioitiin, että Nummelan puhdistamon käyttö ja laajentaminen ei tule kyseeseen
tilanpuutteen vuoksi. (Airix Ympäristö Oy, 2009).
Vihdin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma
Vesihuollon kehittämissuunnitelma on Vihdin kunnan näkemys vesihuollon nykytilasta
sekä kehittämistarpeista koko kunnan alueella. Siinä esitetään muun muassa vesihuol-
toverkoston nykytila ja tulevat tarpeet, jäteveden puhdistuksen nykytila ja puhdistamo-
kapasiteettitarkastelut sekä haja-asutusalueiden vesihuoltoratkaisut (Vesihuoltolaki).
Kehittämissuunnitelman mukaan Vihdin Vesi rakentaa verkostoja lähinnä asemakaava-
alueille, jotka vahvistetaan toiminta-alueiksi. Yksi Vihdin Veden tärkeimmistä tulevai-
suuden kehitystarpeista on jätevesien puhdistaminen mahdollisimman hyvin. Myös
alueellista yhteistyötä naapurikuntien vesihuoltolaitosten välillä halutaan syventää
(Lankinen, 2010).
Nummelan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti- ja tekniikkaselvitys
Vihdin Vesi teetti Nummelan jätevedenpuhdistamon kapasiteetti- ja tekniikkaselvityk-
sen, jossa selvitettiin jätevedenpuhdistamon saneeraus- ja laajennustarpeet vuoteen
2040 mennessä, jos puhdistamotoimintaa jatketaan Nummelassa. Työssä tutkittiin pe-
rinteisten ratkaisujen lisäksi joitakin vaihtoehtoisia käsittelyratkaisuja ja niiden sovellu-
tusmahdollisuuksia. Selvityksessä todettiin puhdistamon täyttäneen nykyiset lupavaa-
timukset hyvin ja laitoksen kunnon olevan kohtuullisen hyvä. Näin ollen puhdistamon
toimintaa voisi selvityksen mukaan tehostaa lisäämällä biologisen osan linjoja tai ra-
kentamalla jälkikäsittely suodatustekniikalla. (AIRIX Ympäristö Oy, 2011).
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Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kapasiteetti- ja tekniikkaselvitys
Vihdin Vesi teetti Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kapasiteetti- ja tekniikkaselvityk-
sen, jossa selvitettiin toiminnan jatkamisen edellyttämiä keskeisiä puhdistamolla tarvit-
tavia saneeraus- ja laajennustarpeita, jos puhdistamotoimintaa jatketaan Kirkonkylän
puhdistamolla. Saneeraus- ja laajennustoimenpiteistä laadittiin kustannusarvio, jota
verrattiin aiemmin laadittuun kustannusarvioon siirtoviemäristä kirkonkylän jätevesien
johtamiseksi Nummelaan. Selvityksessä todettiin, että jätevesien johtaminen Kirkonky-
län puhdistamolta Nummelan puhdistamolle olisi kustannuksiltaan kaksinkertainen ver-
rattuna Kirkonkylän puhdistamon saneerauskustannuksiin, kun otetaan huomioon joh-
tamisvaihtoehdon aiheuttamat lisälaajennustarpeet Nummelan puhdistamolla. (AIRIX
Ympäristö Oy, 2011).
Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot – Ympäristövaikutusten arviointi
Vihdin jätevesien käsittelyn YVA-menettelyn käynnistettiin Vihdin Veden tarpeesta sel-
vittää, onko mahdollista keskittää Vihdin jätevesien puhdistaminen yhteen paikkaan
siten, että purkuvesistöjä olisi nykyisen kahden sijasta vain yksi.  Vihdin Veden jäteve-
denpuhdistamisen YVA-menettelyn tarkoituksena oli löytää ympäristön ja ihmisen hy-
vinvoinnin kannalta paras vaihtoehto Vihdin Veden toiminta-alueen jätevesien puhdis-
tamiselle ja johtamiselle. (Sito Oy, 2014).
YVA:ssa tutkittiin seuraavat jäteveden puhdistamisen vaihtoehdot:
· VE 0+, Puhdistamot Nummelassa ja Vihdin Kirkonkylässä
· VE 1, Jätevedet Espoon puhdistamoon
· VE 2A, Pintapuhdistamo Nummelassa, puhdistetut jätevedet Risubackajokeen
· VE 2B, Kalliopuhdistamo Nummelassa, puhdistetut jätevedet Risubackajokeen
· VE 3A, Pintapuhdistamo Nummelassa, puhdistetut jätevedet Hiidenveteen
· VE 3B, Kalliopuhdistamo Nummelassa, puhdistetut jätevedet Hiidenveteen
· VE 4A, Pintapuhdistamo Nummelassa, puhdistetut jätevedet Enäjärveen
· VE 4B, Kalliopuhdistamo Nummelassa, puhdistetut jätevedet Enäjärveen.
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Kaikissa vaihtoehdoissa tarkasteltiin myös jäteveden siirtolinjoja ja niiden vaikutuksia.
Tarkasteluajankohtana oli vuosi 2030, jonka perusteella huomioon otettiin maankäyttö,
asukasmäärä ja jäteveden määrä. (Sito Oy, 2014). Kuvassa 2 on esitetty YVA-
menettelyn vaihtoehdot ja siirtoviemärilinjaukset.
Kuva 2. Vaihtoehtojen ja siirtoviemäreiden yhdistelmäkartta (Sito Oy, 2014).
YVA:ssa tutkittiin lain ympäristövaikutusten arvioinnista 2 §:n mukaisesti hankkeen
rakentamisen ja käytön aikaisia vaikutuksia
· ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen;
· maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon mo-
nimuotoisuuteen;
· yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kult-
tuuriperintöön;
· luonnonvarojen hyödyntämiseen; sekä
· edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
(Sito Oy, 2014).
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Vihdin jätevesihuollon vaihtoehtojen YVA:ssa tutkittiin erityisesti vesistövaikutuksia
sekä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.  Selvityksessä todettiin, että
hankkeesta aiheutuu ympäristövaikutuksia rakentamisen ja toiminnan aikana. Toimin-
nan aikaisista vaikutuksista keskeisimmät ovat vesistövaikutukset. Länsi-Uudenmaan
vesi ja ympäristö ry. laati YVA-menettelyn rinnalla toiminnan aikaiset vesistövaiku-
tusarviot Karjaanjoen ja Siuntionjoen vesistöalueilta. Vesistövaikutusarviointien tueksi
tehtiin mallinnuksia, jotka kuvaavat järvien kokonaiskuormitusta, ravinnetaseita ja jäte-
vesikuormituksen vaikutuksia. (Sito Oy, 2014). Toiminnan aikaisten vaikutusten merkit-
tävyyttä on esitetty taulukossa 3.




Vesistövaikutuksia lukuun ottamatta ympäristövaikutukset jäivät selvityksen mukaan
merkittävyydeltään pääasiassa vähäisiksi. Vähäisiä ja kielteisiä maisemavaikutuksia
aiheutuu vain vaihtoehdossa 1, kun puita kaadetaan siirtoputkilinjalta. (Sito Oy, 2014).
Kaikissa vaihtoehdoissa, vaihtoehtoa 0+ lukuun ottamatta, oli vähäisiä ja myönteisiä
vaikutuksia maankäyttöön, kun kirkonkylän tai Nummelan puhdistamot lakkautetaan,
jolloin puhdistamoiden alueille voitaisiin sijoittaa muuta maankäyttöä, kuten asumista
(Sito Oy, 2014).
Nummelan pintapuhdistamon vaihtoehtona YVA:ssa tutkittiin kalliopuhdistamoa (vaih-
toehdot 2B–4B), jonka toteuttaminen olisi ajankohtaista ainoastaan, jos junarata raken-
netaan Espoosta Lohjalle. Junaradan toteuttamisesta ei ollut YVA-menettelyn aikaan
olemassa mitään päätöksiä, joten kalliopuhdistamon toteuttaminen vuoteen 2030 men-
nessä katsottiin äärimmäisen epätodennäköiseksi. Junaradan toteutuessa Nummelan
pintapuhdistamo olisi purettava, jolloin sen tilalle pystyttäisiin rakentamaan asemaan
tukeutuvaa taajamaa. Tällä olisi suuri myönteinen vaikutus maan-käyttöön. Vastaava
maankäyttöhyöty koski myös vaihtoehtoa 1. (Sito Oy, 2014).
Maa-alueilla sijaitsevaan luontoon ja suojelukohteisiin aiheutui kohtalaisia kielteisiä
vaikutuksia vaihtoehdossa 1, jossa tulisi pysyviä vaikutuksia paikallisesti arvokkaisiin
luontokohteisiin. Vaikutukset kohdistuivat kuitenkin vain näiden kohteiden lähiympäris-
töön. Vaihtoehdoissa 2–4 aiheutui vähäisiä kielteisiä vaikutuksia luonnonympäristöön.
(Sito Oy, 2014).
Maa- ja kallioperään ja pohjaveteen, ilmastoon ja ilmanlaatuun ei katsottu aiheutuvan
toiminnanaikaisia vaikutuksia. Vähäisiä ajoittaisia hajuhaittoja saattaisi tosin ilmetä
puhdistamoiden ja pumppaamoiden lähiympäristöissä. Puhdistamon toiminta ei tule
aiheuttamaan liikenne-, melu- tai tärinävaikutuksia. (Sito Oy, 2014).
Nummelan keskuspuhdistamon esisuunnitelma
Vihdin Vesi teetti Nummelan uuden keskuspuhdistamon esisuunnitelman. Keskuspuh-
distamolle tultaisiin johtamaan Vihdin Kirkonkylän ja Nummelan nykyisten jäteveden-
puhdistamoiden jätevedet. Uuden puhdistamon sijainnille ja purkuvesistöille oli tässä
suunnittelun vaiheessa kolme eri vaihtoehtoa. Vaihtoehtoiset sijaintipaikat olivat Num-
melan taajaman läheisyydessä. Kirkonkylän nykyisellä jätevedenpuhdistamolla käsitel-
tävä jätevesi johdettaisiin siirtoviemärillä uuden puhdistamon sijainnista riippuen joko
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Nummelan keskuspumppaamolle tai suoraan uudelle puhdistamolle uutta siirtoviemäri-
linjaa pitkin. Uudella keskuspuhdistamolla käsitelty jätevesi suunniteltiin johdettavaksi
nykyisiin purkuvesistöihin Hiidenveteen ja Risubackajokeen. (Pöyry Finland Oy, 2019).
Keskuspuhdistamon prosessisuunnittelun lähtökohtana käytettiin tavanomaista tiukem-
pia puhdistusvaatimuksia erityisesti vesistöön tai vesistöihin johdettavan ravinnekuor-
mituksen minimoimiseksi. Esisuunnitelman lähtötietoina käytettiin Kirkonkylän ja Num-
melan jätevedenpuhdistamoiden kuormitustietoja vuosilta 2015-2017 sekä ennusteita
viemäriverkoston liittyjämäärän kehittymisestä. Kustannusarvioissa hyödynnettiin laite-
toimittajilta saatuja budjettihinta-arvioita sekä prosessi- ja laiteratkaisujen teknisiä yksi-
tyiskohtia. (Pöyry Finland Oy, 2019).
Jätevesien johtaminen Espooseen – Yleissuunnitelman päivitys
Tämä työn tarkoituksena oli Vihdin ja Espoon välisen siirtoviemärin yleissuunnitelman
päivitys aiempien suunnitelmien ja selvitysten pohjalta. Tässä siirtoviemärin yleissuun-
nitelman päivityksessä pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää Vihdin ja Espoon väli-
sen siirtoviemärin kustannuksia. Kustannusarviot laadittiin investointikustannuksille
sekä vuotuisille käyttökustannuksille. Linjausvaihtoehdot perustuivat aiempiin suunni-
telmiin Airixin yleissuunnitelmaan Vihdin ja Karkkilan jätevesien johtaminen Espooseen
(2009) ja Pöyryn keskuspuhdistamon siirtoviemärit ja purkuputket esisuunnitelmaan
(2019). (Ramboll Oy, 2020).
Nummelan keskuspuhdistamon esisuunnitelman tarkistus
Vihdin Vesi teetti kohdan 3.2.8 yleissuunnitelman päivityksen yhteydessä tarkistuksen
Pöyryn vuonna 2019 laatimaan keskuspuhdistamon esisuunnitelmaan, koska työn
valmistumisen jälkeen huomattiin, että kaikkia kustannuksia ei ollut huomioitu. Keskus-
puhdistamon mitoitus ja kustannusarvio päivitettiin vertailukelpoisiksi siirtolinjan raken-
tamisen Espooseen kanssa. Kustannusarviot laadittiin investointikustannuksille sekä
vuotuisille käyttökustannuksille. (Ramboll Oy, 2020).
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5 VAIHTOEHTOJEN KUVAUS
5.1 VE0 – Puhdistamot Nummelassa ja Vihdin kirkonkylässä
Vanhojen puhdistamoiden saneerauksesta ei ole laadittu erillisiä tarkempia suunnitel-
mia, vaan saneeraustarve on arvioitu tuleviin maankäyttösuunnitelmiin perustuen hyö-
dyntäen VE2 uuden keskuspuhdistamon esisuunnitelmaa. Mahdollisen Turun Tunnin
junan ratalinjauksen vuoksi Nummelan puhdistamolle ei ole arvioitu olevan mahdolli-
suuksia saneerata ja laajentaa nykyisellä sijainnillaan. Tässä vaihtoehdossa Numme-
lan puhdistamo rakennetaan uudelleen VE2:n mukaisesti Nummelan taajaman ja tule-
van ratalinjauksen eteläpuolelle. Tämä edellyttää siirtoviemärilinjan rakentamista noin 2
km Nummelan nykyiseltä puhdistamolta uuteen sijaintiin Etelä-Nummelan alueelle.
Nummelan uusi puhdistamo toteutetaan VE2 keskuspuhdistamon esisuunnitelman
mukaisella prosessilla ja puhdistusvaatimuksilla. (Pöyry Finand Oy, 2019).
Kirkonkylän puhdistamo on tässä vaihtoehdossa suunniteltu prosessiltaan ja toiminnal-
taan vastaavanlaiseksi kuin Nummelan puhdistamo. Kirkonkylän puhdistamon sijainti
säilyy ennallaan, mutta saneeraus ja laajentaminen edellyttävät maakauppoja. Kirkon-
kylän puhdistamon mitoitus on jo nyt ylittynyt, joten sen saneeraaminen vastaavanlai-
seen laajuuteen kirkonkylän väestönkasvu huomioiden, edellyttää sen, että puhdistamo
on rakennettava lähes kokonaan uudelleen.
5.2 VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamolle
Yleissuunnitelmassa on esitetty Vihdin ja Espoon välille rakennetavaksi noin 29 km
pitkä paineviemäri pumppaamoineen, jolla kaikki Vihdin kunnan jätevedet johdetaan
rakenteilla olevaan HSY:n Blominmäen puhdistamolle. Vihdin vanhat puhdistamot kir-
konkylässä ja Nummelassa poistetaan käytöstä ja puhdistamoiden paikoille rakenne-
taan pumppaamot tasausaltaineen. (Ramboll Oy, 2020). Sakokaivolietteiden vastaan-
ottoa voisi mahdollisesti jatkaa Nummelan puhdistamon tilalle rakennettavalla pump-
paamolla, mutta sitä ei ole yleissuunnitelmassa huomioitu ja asia selvitetään suunnitte-
lun mahdollisessa seuraavassa vaiheessa.
Vihdin kirkonkylän ja Nummelan väliselle siirtoviemärille laadittiin kaksi vaihtoehtoista
linjausta. VE1 on peräisin Vihdin ja Karkkilan jätevesien johtamisesta Espooseen laadi-
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tusta yleissuunnitelmasta ja VE2 on Pöyryn laatiman keskuspuhdistamon esisuunni-
telman siirtoviemärin linjaus. VE1 linjaus kulkee kirkonkylän puhdistamolta vesistöali-
tuksena Kirkkojärven toiselle puolelle, mistä linjaus jatkaa peltolaaksoissa Oinasjoen
myötäisesti Kaukoilaan asti. Kaukoilasta viemärilinjaus alittaa Hiidenveden, josta se
rantautuu Haapakylän alueelle ja jatkaa siitä harjun yli Nummelan puhdistamolle. Tä-
män linjauksen pituus on noin 13,1 km (Airix Ympäristö Oy, 2009). VE2 linjaus lähtee
kirkonkylän puhdistamolta myös vesistöalituksena Kirkkojärven toiselle puolelle, mutta
Kaukoilassa jatkaa kulkemistaan VT2:n suuntaisesti harjun yli Enäjärven rannalla ole-
valle keskuspumppaamolle. Tämän linjauksen pituus on 9,9 km. Keskuspumppaamolta
kulkee jo nyt paineviemäri suoraan Nummelan puhdistamolle. 1970-luvulla rakennettu
paineviemäri on kapasiteetiltaan riittävän suuri, mutta pumppaamon kapasiteetin kas-
vattaminen ja paineviemärin saneeraus on huomioitu yleissuunnitelmassa. Saneeratta-
van paineviemärin pituus on 3,2 km (Pöyry Finland Oy, 2019]. Molempien vaihtoehto-
jen linjaukset kulkevat vedenhankinnan kannalta merkittävän Nummelanharjun pohja-
vesialueen läpi.
Nummelasta kohti Kirkkonummen Veikkolaa siirtoviemäri kulkee MT110 tuntumassa
kohti VT2. Linja jatkaa VT2 suuntaisesti kohti Palojärveä, jonka alitettuaan viemärilinja-
us jatkaa kohti Kalljärven eteläosaa (Airix Ympäristö Oy, 2009). Tähän kohtaan siirtolin-
jaa olisi mahdollista liittää Kylmälän ja Haapakylän alueet Kirkkonummelta, joka edellyt-
täisi putkikoon suurentamisen loppumatkalle Espooseen asti. Yleissuunnitelman päivi-
tyksen aikaan Kirkkonummelta saatujen tietojen mukaan Kylmälän alueella on käynnis-
tynyt vesiosuuskuntahanke, jonka suunniteltu valmistuminen on huomattavasti aiem-
min kuin se ajankohta, jolloin Vihdin Vesi toteuttaisi tämän siirtoviemärin. Seuraavassa
suunnittelun vaiheessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon mahdollisuus vesiosuuskun-
nan liittämiseksi Vihdin siirtolinjaan Veikkolan viemäriverkoston heikon kapasiteetin
vuoksi. (Arosilta-Gurvits – Viitasalo, 2020).
Veikkolan eteläosista siirtoviemäri jatkaa kulkuaan Haapajärven pohjoispuolelta kohti
MT110, jonka vierellä linjaus kulkee Espoon rajalle ja Kolmirannan pumppaamolle
(Ramboll Oy, 2020). Ennen Espoon rajaa Haukalammen kohdalla on erittäin ahdas
kohta ja Kirkkonummen veden kanssa on alustavasti neuvoteltu liittymisestä heidän
verkostoon ennen Hauklampea. Tämä edellyttää kuitenkin yhteisen viemärilinjan suu-
rentamisen Espoon kolmirannan pumppaamolle saakka. (Arosilta-Gurvits – Viitasalo,
2020). Suunnitellun siirtoviemärin linjaus on esitetty kuvassa 3. Kuvassa sinisellä raste-
roitu alue on pohjavesialue ja vihreä rasteri Natura-aluetta.
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Kuva 3. Yleissuunnitelma siirtoviemärin linjauksesta Espooseen (Ramboll Oy, 2020).
5.3 VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa
Nummelan keskuspuhdistamon esisuunnitelmassa on esitetty uuden puhdistamon ra-
kentamista Nummelan taajaman eteläpuolelle, jossa käsitellään kaikki Vihdin alueen
jätevedet. Keskuspuhdistamolle tullaan johtamaan Vihdin kirkonkylän ja Nummelan
nykyisten jätevedenpuhdistamoiden jätevedet. Esisuunnitelman yhteydessä on laadittu
myös kirkonkylän ja Nummelan välinen siirtolinja pumppaamoineen sekä keskuspuh-
distamon purkuvesiputket Risubackajokeen ja Hiidenveteen. Vihdin vanhat puhdista-
mot kirkonkylässä ja Nummelassa poistetaan käytöstä ja puhdistamoiden paikoille ra-
kennetaan pumppaamot. (Pöyry Finland Oy, 2019).
Siirtoviemärilinjaus lähtee kirkonkylän puhdistamolta vesistöalituksena Kirkkojärven
toiselle puolelle ja jatkaa kulkemistaan VT2:n suuntaisesti harjun yli Enäjärven rannalla
olevalle keskuspumppaamolle. Tämän linjauksen pituus on 9,9 km. Toisena vaihtoeh-
tona tarkasteltiin pidemmällä Kirkkojärven alituksella, jolloin viemärilinjaus rantautuisi
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Oravalassa ja jatkaisi siitä rannan suuntaisesti Kaukoilaan asti. Tämä vaihtoehtoinen
linjaus mahdollistaisi ranta-alueen kiinteistöjen liittämisen viemäriin. Kaukoilasta tämä
vaihtoehto myös jatkaa VT2 suuntaisesti kohti keskuspumppaamoa. Keskuspumppaa-
molta kulkee jo nyt paineviemäri suoraan Nummelan puhdistamolle. 1970-luvulla ra-
kennettu paineviemäri on kapasiteetiltaan riittävän suuri, mutta pumppaamon kapasi-
teetin kasvattaminen ja paineviemärin saneeraus on huomioitu yleissuunnitelmassa.
Saneerattavan paine-viemärin pituus on 3,2 km. (Pöyry Finland Oy, 2019).
Keskuspuhdistamon sijaintivaihtoehtoja oli esisuunnitteluvaiheessa kolme. Kaksi niistä
sijaitsee MT110 ja VT1 välisellä alueella Nummelan eteläpuolella. Kolmas vaihtoehtoi-
nen sijainti oli Nummelan ja kirkonkylän välissä Kaukoilan alueella Pässinnokassa Hii-
denveden rannalla. (Pöyry Finland Oy, 2019). Tämä kolmas vaihtoehto karsittiin pois
esisuunnitelman valmistuttua, sen huonon sijainnin ja putkilinjausten hankaluuden
vuoksi. Alla olevissa kuvissa 4 ja 5 on esitetty suunnitellut keskuspuhdistamon sijainti-
vaihtoehdot VE1 ja VE2.
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Kuva 4. Nummelan keskuspuhdistamon siirtolinjat ja sijainti VE1 (Pöyry Finland Oy,
2019).
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Kuva 5. Nummelan keskuspuhdistamon siirtolinjat ja sijainti VE2 (Pöyry Finland Oy,
2019).
Keskuspuhdistamon prosessisuunnittelun lähtökohtana käytettiin tavanomaista tiukem-
pia puhdistusvaatimuksia erityisesti vesistöön tai vesistöihin johdettavan ravinnekuor-
mituksen minimoimiseksi. Käsitellyn jäteveden puhdistusvaatimus on kokonaisfosforipi-
toisuuden osalta alustavasti < 0,1 mg/l. Kokonaistypen puhdistusvaatimuksena on
suunnittelussa käytetty tasoa > 90 % ympärivuotisesti. (Pöyry Finland Oy, 2019). Esi-
suunnitelman valmistuttua käytyjen viranomaisneuvotteluiden jälkeen, on keskuspuh-
distamon puhdistusvaatimuksia tiukennettu orgaanisen aineen osalta. Taulukossa 4
esitettyjä kuormitustietoja käytetään käynnissä olevissa vesistövaikutusarvioinneissa.
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Taulukko 4. Nummelan keskuspuhdistamon suunniteltu puhdistusteho (Vieno, 2020).
Kuormitusennusteessa käytettiin Kirkonkylän ja Nummelan jätevedenpuhdistamoiden
kuormitustietoja vuosilta 2015-2017 sekä ennusteita viemäriverkoston liittyjämäärän
kehittymisestä (Pöyry Finland Oy, 2019). Esisuunnitelman lähtötietoina käytettiin työn
aikana muodostunutta kuormitusennustetta, joka vastaa Tilastokeskuksen väestöen-
nusteen mukaan vuoden 2050 asukasmäärän jätevesikuormitusta.
Laaditussa esisuunnitelman prosessikaavio on esitetty kuviossa 2. Keskuspuhdistamon
pääyksikköprosessit ovat:
· Tulopumppaamo




· Lietteen tiivistys ja vedenerotus
· Kemikaaliasemat
· Jälkikäsittely (tilavarauksena)
(Pöyry Finland Oy, 2019).
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Kuvio 2. Nummelan keskuspuhdistamon prosessikaavio (Pöyry Finland Oy, 2019).
5.4 Vaihtoehtojen ympäristöriskit ja vesistövaikutusten arviointi
5.4.1 VE1 ja VE2 ympäristöriskiarviointi
Vaihtoehdoille VE1 ja VE2 laadittiin yleissuunnitelmien pohjalta ympäristöriskiarviointi,
jossa arvioitiin sekä rakentamisen että toiminnan aikaiset riskit. Selvityksessä arvioitiin
riskien todennäköisyys ja seurausten vakavuus, joiden yhteisvaikutuksena muodostui
riskiluokitus. Riskiluokituksen tasot 1-2 ovat hyväksyttäviä, mutta tasot 3 tai suurempi
vaativat toimenpiteitä, joilla riski poistetaan tai sitä voidaan pienentää. (Ramboll Oy,
2020).
VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamolle
Siirtoviemärin rakentamisen aikaiset riskit ovat pääosin väliaikaisia ja niitä voidaan pie-
nentää huolellisella suunnittelulla ja valvonnalla (Ramboll Oy, 2020). Taulukossa 5 on
esitetty rakentamisen aikaiset mahdolliset riskit, niiden luokitus seurauksen ja todennä-
köisyyden perusteella sekä varautuminen mahdolliseen riskiin.
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Taulukko 5. VE1 rakentamisen aikaiset riskit (Ramboll Oy, 2020).
Siirtoviemärin toiminnan aikaisiin ympäristövaikutuksiin tulee varautua tehokkaammin
ja huolehtia pumppaamoiden ja verkoston oikea-aikaisesta huollosta ja kunnossapidos-
ta. Toiminnan aikaiset ympäristövaikutukset on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 6. VE1 toiminnan aikaiset riskit (Ramboll Oy, 2020).
Siirtoviemärin ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä huomioitiin myös, että vaik-
ka jäteveden siirrosta aiheutuu riskejä ympäristölle, on vastaavasti suurempien jäteve-
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sien käsittely-yksiköiden toiminnallinen varmuus pääsääntöisesti parempi. HSY.n Blo-
minmäen puhdistamon käsitellyt jätevedet on suunniteltu johdettavaksi Suomenlahteen
ja siirtoviemärin toteuttaminen poistaa Vihdin nykyisten jätevedenpuhdistamoiden ai-
heuttaman pistekuormituksen pois herkistä ja pienemmistä vesistöistä. (Ramboll Oy,
2020).
VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa
Keskuspuhdistamon rakentamisen aikaiset ympäristöriskit on esitetty taulukossa 7.
Taulukko 7. VE2 rakentamisen aikaiset riskit (Ramboll Oy, 2020).
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Rakentamisen aikaiset ympäristöriskit ovat tyypillisiä rakentamiseen liittyviä asioita,
joita voidaan hallita hyvällä toimintojen ja toteutuksen suunnittelulla ja määrittelyllä etu-
käteen. Kaikkia haittoja ei voida täysin välttää, mutta tiedostettuina niitä voidaan pie-
nentää ja hallita tehokkaasti, jolloin riskitaso saadaan siedettävälle tasolle. (Ramboll
Oy, 2020).
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Keskuspuhdistamon toiminnan aikaisia riskejä on prosessin toimivuuden kannalta eri-
laisia. Riskit, joissa jokin prosessin vaihe joudutaan ohittamaan, eivät ole kovin merki-
tyksellisiä. Nämä riskit pystytään puhdistamon toiminnassa poistamaan johtamalla ohi-
tetut jätevedet takaisin prosessin alkuun tai pienentämään riskiä johtamalla jätevedet
vain jälkikäsittelyn kautta. Taulukoissa 8-10 on esitetty sellaiset toiminnan aikaiset ris-
kit, jolloin puhdistamo on kokonaan pois käytöstä tai riskiä ei voida puhdistamon omalla
toiminnalla poistamaan tai pienentämään. (Ramboll Oy, 2020).
Taulukko 8. VE2 toiminnan aikaiset riskit puhdistamon operoinnissa ja tekniikassa
(Ramboll Oy, 2020).
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Taulukko 9. VE2 toiminnan aikaiset riskit kemikaaleissa (Ramboll Oy, 2020).
*esim. alumiinisulfaatti, ferrosulfaatti, natriumhypokloriitti
Taulukko 10. VE2 toiminnan aikaiset hallinnolliset riskit (Ramboll Oy, 2020).
Keskuspuhdistamon toiminnan aikaiset tyypilliset riskit liittyvät kemikaalien käyttöön ja
alustavasti valittuun MBR-kalvoprosessiin ja sen ohjaukseen. Näitä riskejä voidaan
merkittävästi pienentää seuraavassa suunnitteluvaiheessa tehtävillä ratkaisuilla. Suosi-
tuksena onkin päivittää riskitarkastelut jokaisessa suunnitteluvaiheessa ja tarkastella
suunnitteluratkaisujen vaikutuksia riskitarkastelun tuloksiin. Hajuhaittariskit ovat puhdis-
tamoratkaisussa hyvin hallittavissa ja todennäköisesti suuruusluokaltaan pienempiä
verrattuna siirtolinjaratkaisuun. (Ramboll Oy, 2020).
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5.4.2 VE1 ja VE2 vesistövaikutusten arviointi
Viranomaisneuvottelujen pohjalta keväällä 2020 käynnistettiin Nummelan uuden kes-
kuspuhdistamon ja siirtoviemärin osalta vesistövaikutusten arviointi. Työ tilattiin Länsi-
Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:ltä (LUVY), joka tekee Vihdin puhdistamoiden kuormi-
tustarkkailua sekä Siuntionjoen ja Karjaanjoen vesistöjen yhteistarkkailua. Lisäksi LU-
VY on osallistunut aiempaan Vihdin Veden YVA-menettelyn tarkasteluihin vesistövaiku-
tusten osalta.
Vesistövaikutusten arvioinnin lähtökohtana on tarkastella heikentääkö uusi keskuspuh-
distamo purkuvesistöjen mahdollisuuksia saavuttaa hyvä ekologinen tila puhdistamon
koko elinkaaren aikana. Vesistövaikutuksia arvioidaan suunnitelluissa purkuvesistöissä
Siuntionjoessa vesistössä ja Hiidenvedessä sekä siirtoviemärin osalta Suomenlahdes-
sa. Arvioitava kuormitustaso sisävesistöille on keskuspuhdistamolle suunnitellut puh-
distusvaatimukset, jotka on esitetty taulukossa 4 ja Suomenlahden osalta kuormitukse-
na käytetään Espoon Blominmäen puhdistamon lupavaatimuksia. Nummelan keskus-
puhdistamon vesistövaikutuksia arvioidaan vuoteen 2060 asti, jonka jälkeen puhdista-
moa ei lakkauteta vaan siinä kohtaa puhdistamolle viimeistään on tehtävä ensimmäisiä
suurempia saneerauksia ja mahdollisia prosessin tehostamistoimenpiteitä.
Keskuspuhdistamon esisuunnittelun yhteydessä on selvitetty erilaisia kuormituksen
jakautumisen vaihtoehtoja Siuntionjoen ja Hiidenveden vesistöihin. Vesistövaikutusten
arviointia tehdään neljällä eri vaihtoehdolla:
· kaikki jätevedet johdetaan Siuntionjokeen
· kaikki jätevedet johdetaan Hiidenveteen
· 50 % Siuntionjokeen ja 50 % Hiidenveteen
· 80 % Siuntionjokeen ja 20 % Hiidenveteen
· jätevedet johdetaan Espoon Blominmäen puhdistamolle
Vesistövaikutusten arviointia tehdään vesistömallinnuksen avulla kaikilla viidellä eri
kuormituksen jakautumisen vaihtoehdoilla. Keskuspuhdistamon kuormitusten jakami-
sella haetaan sellaista vesistövaikutusten arvioinnin avulla sellaista kuormituksen tasoa
kummassakin vesistössä, jolla ei vesistöjen tila heikenny ja hyvän tilan saavuttaminen
on mahdollista.
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Vesistövaikutusten arvioinnin on tarkoitus valmistua elokuussa 2020, joten sen tulokset




VE0 – Puhdistamot Nummelassa ja Vihdin kirkonkylässä
Mahdollisesti tulevan Turun Tunnin junan ratalinjauksen vuoksi Nummelan puhdista-
molle ei ole arvioitu olevan mahdollisuuksia saneerata ja laajentaa nykyisellä sijainnil-
laan. Tässä vaihtoehdossa on Nummelan puhdistamo sijoitettavissa suunnitellun kes-
kuspuhdistamon sijainnille tulevan ratalinjauksen eteläpuolelle. Tällöin Nummelan uu-
den puhdistamon investointikustannus on sama kuin uuden keskuspuhdistamon eli 22
M€ (Ramboll Oy, 2020).
Kirkonkylän puhdistamon saneeraus ja laajentaminen edellyttäisi maakauppoja. Kir-
konkylän puhdistamon saneeraus tiukentuvien lupamääräysten vuoksi aiheuttaa sen,
että puhdistamo olisi lähes rakennettava uudelleen. Tämä puolestaan tuo lisäkustan-
nuksia rakentamisvaiheessa, kun puhdistamon olisi oltava normaalissa toiminnassa
koko saneeraustyön ajan. Kirkonkylän puhdistamon saneerauksen investointikustan-
nuksia on haasteellista arvioida, mutta arviolta kustannukset ovat 7…10 M€.
Yhteensä molempien puhdistamoiden säilyttäminen ja saneerauksen investointikus-
tannukset olisivat yhteensä 27…30 M€.
VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamoon
Siirtoviemärin kustannusarviot on laskettu Rambollin 2020 laatiman yleissuunnitelman
päivityksen yhteydessä ja kustannukset perustuvat maaperäkartta- ja karttatarkaste-
luun. Investointikustannusten perusteena on käytetty viime vuosien vesihuoltolinjojen
toteutuneita rakennuskustannuksia ja niiden yksikköhintoja. Yleiskustannuksiksi on
arvioitu 30 % investointikustannuksista laskettuna sisältäen suunnittelu- ja rakennutta-
miskustannukset sekä kustannusvaraukset. (Ramboll Oy, 2020).
Yleissuunnitelmassa oli kaksi eri linjausvaihtoehtoa Vihdin kirkonkylän ja Nummelan
väliselle siirto-linjaosuudelle. Vaihtoehto VE1 oli linjattu Hiidenveden ali suoraan Num-
melan nykyiselle puhdistamolle ja VE2 linjaus kulki VT2:n varrella Nummelan keskus-
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pumppaamolle. VE2 vaihtoehto sisältää myös keskuspumppaamon ja Nummelan puh-
distamon välisen paineviemärin uusimisen. (Ramboll Oy, 2020). VE1 ja VE2 vaihtoeh-
tojen investointikustannukset on esitetty taulukossa 11.
Taulukko 11. Siirtolinjavaihtoehtojen rakentamiskustannukset (Ramboll Oy, 2020).
Siirtolinja on suunniteltu HSY:n kanssa sovittuun liitospisteeseen Kolmirannan pump-
paamolle Kirkkonummen ja Espoon rajalle. Lisäksi HSY perii Vihdin Vedeltä Espoon
puolella tehtävistä verkoston suurentamiseen ja pumppaamosaneerauksiin liittyvistä
investoinneista 6,7 M€, josta pumppaamoinvestointien osuus on 0,45 M€ ja verkostoin-
vestointien osuus 6,25 M€. Nämä Espoon verkostossa ja pumppaamoilla tehtävät ka-
pasiteetin suurentamiset ovat edellytyksenä, että Vihdin jätevedet voidaan johtaa
HSY:n verkostoon. (Sänkiaho – Viitasalo, 2019).
Investointikustannukset jätevesien johtamiseksi HSY:n Blominmäen puhdistamolle ovat
yhteensä
· VE1: 26,5 M€
· VE2: 28 M€
VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa
Keskuspuhdistamon kustannusarvio on laskettu Pöyryn 2009 tehdyn esisuunnitelman
ja Rambollin 2020 tekemän suunnitelman tarkistuksen perusteella. Vihdin kirkonkylän
ja Nummelan välisen siirtolinjan sekä toisen purkuputken rakentaminen Hiidenveteen
ovat Pöyryn 2019 laatiman esisuunnitelmaan perustuvat. Yleiskustannuksiksi on arvioi-
tu 30 % investointikustannuksista laskettuna sisältäen suunnittelu- ja rakennuttamis-
kustannukset sekä kustannusvaraukset. (Pöyry Finland Oy, 2019 ja Ramboll Oy,
2020). Vihdin kirkonkylän ja Nummelan välisen siirtolinjan sekä uuden keskuspuhdis-




Siirtolinja VE1 13,6 M€ 1,1 M€ 0,6 M€ 4,5 M€ 19,8 M€
Siirtolinja VE2 14,7 M€ 1,1 M€ 0,6 M€ 4,9 M€ 21,3 M€
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Taulukko 12. Keskuspuhdistamon ja tarvittavien siirtolinjojen rakentamiskustannukset
(Pöyry Finland Oy, 2019 ja Ramboll Oy, 2020).
6.2 Käyttökustannukset
VE0 – Puhdistamot Nummelassa ja Vihdin kirkonkylässä
Vihdin kirkonkylän ja Nummelan puhdistamoiden vuotuiset käyttökustannukset perus-
tuvat kohdassa 5.1 arvioituihin investointikustannuksiin sekä uuden keskuspuhdista-
mon käyttökustannuksiin. Nummelan puhdistamon osalta käyttökustannukset ovat lä-
hes samansuuruiset kuin uudella keskuspuhdistamolla ja samoja yksikköhintoja on
sovellettu kirkonkylän puhdistamon käyttökustannuksiksi (Ramboll Oy, 2020). Taulu-
kossa 13 on esitetty saneerattujen puhdistamoiden käyttökustannukset Nummelassa ja
Vihdin kirkonkylällä.
Taulukko 13. Vihdin kirkonkylän ja Nummelan puhdistamoiden käyttökustannukset.
Arvioitujen käyttökustannusten perusteella voidaan todeta, että kahden puhdistamon
ylläpitokustannukset ovat noin 1,5-kertaiset verrattuna yhteen puhdistamoon, vaikka
käsiteltävä jätevesimäärä ja henkilöstön määrä on sama.
VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamoon
Siirtoviemärin käyttökustannusarvio on laskettu Rambollin 2020 laatiman yleissuunni-
telman päivityksen yhteydessä ja perustuvat kohdassa 4.1 esitettyihin VE1:n investoin-
 Puhdistamo 22 065 000 €
 Siirtolinja kk-Nummela 7 220 000 €
 Purkuputki Hiidenveteen 1 500 000 €
Yhteensä 30 785 000 €
VE0 Käyttökustannukset € / vuosi
Investoinnin poistot 1 700 000 €
Käyttökustannukset 1 500 000 €
Yhteensä €/vuosi 3 200 000 €
Yhteensä €/m3 1,93 €
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tikustannuksiin. Käyttökustannusarvioon on laskettu johtojen, pumppaamoiden ja lait-
teiden kunnossapito sekä energiakustannukset (Ramboll Oy, 2020). HSY:n kanssa
käytyjen neuvotteluiden pohjalta, on alustavasti taksaksi määritelty 65-70 % HSY:n
kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesta jätevesimaksusta. Tämä kuutio-
hintaan perustuva maksu sisältää kaikki HSY:n verkostojen ja puhdistamon käyttökus-
tannukset (HSY – Vihdin Vesi, 2019). Siirtolinjavaihtoehdon käyttökustannukset on
esitetty taulukossa 14.
Taulukko 14. Espoon siirtolinjan käyttökustannukset (Ramboll Oy, 2020).
VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa
Keskuspuhdistamon käyttökustannukset on arvioitu Pöyryn 2009 tehdyn esisuunnitel-
man ja Rambollin 2020 tekemän suunnitelman tarkistuksen perusteella. Puhdistamon
käyttökustannuksiin on laskettu kaikki toiminnan edellyttämät vuotuiset kemikaali-,
energia- ja lämmityskulut, lietteen jatkokäsittelyn kustannukset sekä velvoitetarkkailu-
ja henkilöstökulut. Vihdin kirkonkylän ja Nummelan välisen siirtolinjan sekä toisen pur-
kuputken kustannukset ovat huomioitu koko keskuspuhdistamohankkeen käyttökus-
tannusarviossa. (Pöyry Finland Oy, 2019 ja Ramboll Oy, 2020). Uuden keskuspuhdis-
tamon sekä Vihdin kirkonkylän ja Nummelan välisen siirtolinjan käyttökustannukset on
esitetty taulukossa 15.
Taulukko 15. Nummelan keskuspuhdistamon käyttökustannukset (Ramboll Oy, 2020).
VE1 Käyttökustannukset € / vuosi
Investoinnin poistot 1 481 760 €
Käyttökustannukset 364 190 €
HSY:n taksa 1 524 000 €
Yhteensä €/vuosi 3 369 950 €
Yhteensä €/m3 1,90 €
VE2 Käyttökustannukset € / vuosi
Investoinnin poistot 1 674 000 €
Käyttökustannukset 1 112 000 €
Yhteensä €/vuosi 2 786 000 €
Yhteensä €/m3 1,75 €
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6.3 Yhteenveto
Kolmen eri vaihtoehdon välillä tehtyjen investointi- ja käyttökustannusten vertailun pe-
rusteella voidaan todeta, että siirtolinjan rakentaminen Espooseen on kertainvestointina
edullisin vaihtoehto Vihdin Vedelle. Käyttökustannuksia vertailtaessa Nummelan uuden
keskuspuhdistamo osoittautui kuitenkin edullisemmaksi vaihtoehdoksi kuin siirtolinja
Espooseen, johtuen HSY:n määrittelemästä kohtalaisen korkeasta jätevesimaksusta.
Vanhojen puhdistamoiden saneeraus ei tämän tehdyn vertailun perusteella ole kannat-
tava vaihtoehto, jonka vuoksi se jätetään vertailun seuraavista vaiheista kokonaan
pois. Vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannusten yhteenveto ja vertailu on esitetty
taulukossa 16.
Taulukko 16. Vaihtoehtojen kustannusvertailun yhteenveto
6.4 VE1 ja VE2 kustannusriskien arviointi
Vaihtoehdoille VE1 ja VE2 laadittiin yleissuunnitelmien pohjalta kustannusriskiarviointi,
jossa arvioitiin hankkeen investointiin vaikuttavat kustannusriskit. Selvityksessä arvioi-
tiin mm. pohjaselvitysten puutteellisuuden, rakentamisen viivästymisen ja keskuspuh-
distamon purkupisteiden lukumäärän aiheuttamia kustannusvaikutuksia. (Ramboll Oy,
2020).
VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamoon
Siirtoviemärin osalta selvityksessä todettiin, että valittava linjausvaihtoehto vaikuttaa
hankkeen kustannustasoon kustannusriskejä enemmän. (Ramboll Oy, 2020) Taulu-
kossa 17 on esitetty siirtoviemärivaihtoehdon kustannusriskit.
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Taulukko 17. VE1 investointikustannusriskien arviointi (Ramboll Oy, 2020).
VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa
Keskuspuhdistamon tarkastelussa todettiin seuraavanlaisia kustannusriskejä:
· rakennuspaikan rakentamisolosuhteet (maaperä, louhinta- ja paalutustarve,
maansiirtotyön määrä, kuivatus, massojen vaihdon tarve)
· sijainti (teiden rakentaminen, purkuputken pituus, lähtevän veden pumppaamon
tarve)
· purkupisteiden lukumäärä ja purkuputkien pituus
· kustannustason muutokset ja rakentamisen markkinatilanne
· rakentamisen viivästyminen eri syistä johtuen (suunnitteluprosessin etenemi-
nen, kilpailutilanne rakentamisessa, urakoitsijan/laitevalmistajan toimitusvai-
keudet, lakot, rakentamisen aikaiset muutostarpeet ja ennakoimattomat tilanteet
jne.
(Ramboll Oy, 2020).
Keskuspuhdistamon investoinnin kustannusarviota tarkasteltiin yleissuunnitelman mu-
kaisen kustannusarvion rinnalla minimi- ja maksimikustannustasoa. Minimikustannus-
tason arvioinnissa on käytetty kustannustason minimivarauksia ja kovan kilpailutilan-
teen mukaisia yksikköhintoja. Maksimikustannustaso on arvioitu edellä esitetyt inves-
tointikustannustasoon vaikuttavat riskitekijät. Erikseen on tarkasteltu purkuputkiin liitty-
vät kustannusriskit. (Ramboll Oy, 2020). Keskuspuhdistamoon kustannusriskit minimi-
ja maksimitasoineen on esitetty taulukossa 18.
52
Taulukko 18. VE2 investointikustannusriskien arviointi (Ramboll Oy, 2020).
*Rambollin laatima tarkennettu kustannusarvio
** Purku molempiin vesistöihin +1,3-1,8 M€ ja jos kaikki jätevedet johdettavissa mo-
lempiin vesistöihin +0,6-0,9 M€
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7 VIHDIN VEDEN TALOUSSUUNNITELMA
7.1 Vesitalousmalli -alusta
AFRY Finland Oy (ent. Pöyry Finland Oy) on kehittänyt vesihuoltolaitosten talouden
suunnitteluun ja mallintamiseen Vesitalousmalli –alustan. Talousmalliin syötetään vesi-
huoltolaitoksen talouden mallintamisessa tarvittavat lähtötiedot, investoinnit ja tulevai-
suuden ennusteet 10-20 vuodelle. (Afry Finland Oy, 2020).
Malliin syötettäviä tietoja ovat mm.:
· Veden ja jäteveden määrätiedot
· Taksatiedot ja korotusarviot
· Tuotto- ja kulutoteumat sekä ennusteet kulujen kehittymisestä tulevaisuudessa
· Ennuste liittymismaksujen kehittymisestä
· Taseen toteuma historiavuosilta ja joiltain osin ennusteet tulevaisuutta koskien
· Tasapoistojen poistoajat poistolaskentaa varten
· Ennusteet investointimääristä
· Lainat
(Afry Finland Oy, 2020).
Talousmalli on luotu MS Office Exceliin, jonka ensimmäinen välilehti toimii syöttösivu-
na, johon yllä luetellut tiedot syötetään. Muille välilehdille muodostuu laskelmia ja ku-
vaajia talouden mallinnuksesta syöttösivulle annettujen tietojen perusteella. Laskenta –
välilehdille muodostuu laskelmat taksoista, tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta, ta-
seesta, investoinneista, lainoista ja poistoista. Kuva –välilehdiltä näkee laskelmien pe-
rusteella muodostuneet kuvaajat ja diagrammit rahoituslaskelmasta, vesi- ja jätevesi-
määrien kehittymisestä, taksoista, investoinneista sekä vesihuoltolaitoksen tuotoista ja
kuluista. (Afry Finland Oy, 2020).
Taulukossa 19 on esitetty talousmallin syöttösivu, jonka alareunassa näkyy laskenta- ja
kuva –välilehdet.
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Taulukko 19. Vihdin Veden talousmallin syöttösivu.
7.2 Taloussuunnitelma
Talousmallilla on laadittu tulevaisuuden skenaariot vesihuoltolaitoksen talouden kehit-
tymisestä molemmilla vaihtoehtoisilla jätevesihuollon ratkaisuilla; uusi keskuspuhdis-
tamo Nummelaan ja siirtolinjan rakentaminen Espooseen. Taloussuunnitelmassa on
huomioitu Vihdin Veden muut tarvittavat investoinnit, vesi- ja jätevesimäärien muutok-
set sekä muut tuotot ja kulut. Laadittujen skenaarioiden avulla on mahdollista arvioida
molempien vaihtoehtojen osalta erikseen milloin ja kuinka paljon vesihuoltolaitoksen
maksuja täytyy korottaa, jotta laitos kykenee maksuista saatavilla tuloilla kattamaan
kaikki omat menonsa.
Taloussuunnitelma molemmille tulevaisuuden skenaarioille on laadittu vuoteen 2039
asti, jonka on suunniteltu olevan myös tulevien lainojen viimeinen takaisinmaksuvuosi.
Investoinnit
Talousmalli on laadittu ja investoinnit on jaettu eri vuosille sillä perusteella, että uusi
vaihtoehto on käytössä vuonna 2027. Alla olevassa taulukossa 20 on esitetty miten
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tulevat jäteveden käsittelyn investoinnit on jaettu eri vuosille ja kuinka paljon muita in-
vestointeja on vesihuoltolaitoksella suunniteltu tehtävän samanaikaisesti.
Taulukko 20. Vihdin Veden investointisuunnitelma vuosille 2020-2030.
Käyttö- ja perusmaksut
Talousmallissa on mahdollista muokata vuosittaista veden ja jäteveden käyttö- ja pe-
rusmaksuja jokaista erikseen. Muutoksia maksuihin tehdään syöttämällä malliin pro-
senttiarvo, jolla maksua halutaan korottaa tai laskea.
Vedenkulutuksen lasku mm. vesikalusteiden kehittymisen myötä on havaittu myös Vih-
din Vedellä, joka ilmenee siten, että asiakkaiden määrä kasvaa vuosittain, mutta ve-
denkulutus säilyy samalla tasolla. Tämä onkin aiheuttanut tarpeen tarkastella vesihuol-
tolaitoksen taksarakennetta perusmaksujen osalta. Vesilaitosyhdistys ry:n vesihuolto-
laitosten maksuja koskevat suositukset tähtäävät vesilaitosten tulorakenteessa 50-50
malliin, jossa 50 % tuloista kertyisi perusmaksuista (Suomen Vesilaitosyhdistys ry,
2017). Vihdin perusmaksujen osuus on tällä hetkellä 14 % vesilaitoksen tuloista.
Tämän VVY:n suosituksen perusteella talousmallissa korotettiin perusmaksuja suh-
teessa enemmän verrattuna käyttömaksuihin, jolloin veden ja jäteveden käyttömaksuja
korotettiin vuoteen 2030 mennessä yhteensä 47 % nykyisestä tasosta. Jos perusmak-
suja korotettaisiin käyttömaksujen kanssa samassa suhteessa, tarvittaisiin kulujen kat-
tamiseen käyttömaksujen korotusta 62 % vuoteen 2030 mennessä.
Perusmaksujen osuus vuonna 2030 on taloussuunnitelmassa esitettyjen korotusten
jälkeen 22 % sen hetkisistä vesilaitoksen tuloista.
Molemmissa skenaarioissa on vedenkulutuksen ja jäteveden käsittelyn määrän oletettu
säilyvän samansuuruisina taloussuunnitelmavuosien aikana.
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 TS 2025 TS 2026 TS 2027 TS 2028 TS 2029 TS 2030
Puhdasvesilaitoshankinnat 350 000 550 000 300 000 100 000 50 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Puhdistamoiden perusparannus 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verkoston uudisrakennus ja saneeraus 1 400 000 1 600 000 1 600 000 1 000 000 700 000 400 000 400 000 1 500 000 1 200 000 1 300 000 1 300 000
Pumppaamot 100 000 50 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 50 000 100 000 100 000 100 000
Vesilaitoksen kalusto 50 000 0 20 000 0 20 000 0 0 20 000 50 000 50 000 50 000
VE1 siirtoviemäri 50 000 100 000 500 000 4 000 000 5 000 000 8 000 000 8 000 000 500 000 100 000 0 0
VE2 keskuspuhdistamo 50 000 100 000 500 000 6 000 000 7 000 000 8 000 000 8 000 000 500 000 100 000 0 0
Yhteensä VE1 siirtoviemäri 2 050 000 2 300 000 2 450 000 5 130 000 5 800 000 8 530 000 8 530 000 2 170 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000
Yhteensä VE2 keskuspuhdistamo 2 050 000 2 300 000 2 450 000 7 130 000 7 800 000 8 530 000 8 530 000 2 170 000 1 550 000 1 550 000 1 550 000
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Liittymismaksut
Liittymismaksu voi olla joko siirto- ja palautuskelpoinen, tai pelkästään siirtokelpoinen.
Siirtokelpoinen liittymismaksu siirtyy kiinteistön myynnin yhteydessä uudelle omistajalle
ja palautuskelpoinen liittymismaksu palautetaan liittymissopimuksen irtisanomisen jäl-
keen. Siirto- ja palautuskelpoinen liittymismaksu kirjataan vesilaitoksen taseeseen pit-
käaikaiseksi velaksi. Liittymismaksu katsotaan tällöin pääomasijoitukseksi sen palau-
tuskelpoisuuden vuoksi, eikä tuloksi. Siirto- ja palautuskelpoinen liittymismaksu ei kuulu
arvonlisäveron piiriin. Pelkästään siirtokelpoinen liittymismaksu kirjataan tuloslaskel-
maan tuloksi, jolloin se on arvonlisäverollinen. Vesilaitos voi päättää liittymismaksunsa
siirto- ja palautuskelpoisuudesta. (Suomen Vesilaitosyhdistys ry, 2017).
Vihdin Veden liittymismaksut ovat olleet 1.4.2004 lähtien siirto- ja palautuskelpoisia.
Pitkäaikaista velkaa liittymismaksuista on kertynyt vesilaitoksen taseeseen jo yli 10 M€.
Liittymismaksujen palautuskelpoisuuden ehdot ovat tiukat ja vesilaitokset ei niitä käy-
tännössä juuri koskaan joudu palauttamaan. Vihdin vesilaitoksella on harkittu liittymis-
maksujen muuttamista pelkästään siirtokelpoisiksi, koska sen etuna on, ettei taseeseen
kerry velkapääomaa, eikä liittymismaksuun sisälly riskiä pääoman palauttamisesta.
Taloussuunnitelma on laadittu siten, että liittymismaksut muutettaisiin siirtokelpoisiksi
vuoden 2021 alusta lähtien. Näin liittymismaksut saadaan mukaan tuloslaskelmaan ja
lainan tarve taloussuunnitelmavuosina pienenee. Liittymismaksujen on arvioitu pysyvän
nykyisellä tasolla koko taloussuunnitelmakauden ajan. Liittymismaksujen suuruus on
keskimäärin 350 000 € vuodessa.
Kunnan ja vesilaitoksen välinen yhdystili
Kunnan ja taseyksiköksi eritytetyn liiketoiminnan välillä on yhdystili, jonka saldo muo-
dostuu taseyksikön rahoituslaskelman perusteella. Vesilaitoksen rahoituslaskelmassa
esitetään erikseen toiminnan rahavirta, investointien rahavirta ja rahoituksen rahavirta.
Näiden rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua rahavarojen muu-
tosta. Rahoituslaskelman rahoituksen rahavirrassa esitetään saamisten muutos kun-
nalta, joka tarkoittaa yhdystilin saldon muutosta tilinpäätöskauden aikana. Yhdystilin
saldo merkitään taseen vaihtuviin vastaaviin nimellä saamiset kunnalta. (Kirjanpitolau-
takunnan kuntajaosto, 2017).
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Yhdystilin saldo tulee kohdistaa aiheuttamisperiaatteella taseyksikölle (Kuntaliitto). Vih-
din kunnan ja vesilaitoksen välisellä yhdystilin saldo oli noin 6,9 M€ vuoden 2019 tilin-
päätöksen yhteydessä. Näitä saamisia kunnalta on taloussuunnitelmassa esitetty käy-
tettäväksi jäteveden käsittelyn investoinnin rahoittamiseen, jolloin maksujen korottamis-
tarvetta ja lainan nostoja on mahdollista vähentää.
Peruspääomasta kunnalle maksettava korko
Vihdin Veden maksama tuotto kunnan sijoittamasta pääomasta päätetään joka vuosi
talousarvion yhteydessä. Taloussuunnitelmassa on arvioitu peruspääomasta makset-
tavan tuoton pysyvän nykyisellä tasolla, joka on 393 000 € vuodessa.
7.2.1 VE1 – Jätevesien johtaminen HSY:n Blominmäen puhdistamoon
Taloussuunnitelma on laadittu taulukon 11 mukaisen VE1 investointikustannusten pe-
rusteella ja investointi on ajoitettu taulukon 20 mukaisille vuosille, niin että siirtoviemä-
rin rakentamisen aloitusajankohta olisi vuoden 2022 lopulla. Laaditun yleissuunnitel-
man mukaiseen investoinnin kustannusarvioon on lisätty 200 000 € riskiarviointiin pe-
rustuen, joten investoinnin kokonaissuuruus on 28 M€.
Siirtoviemärin valmistumisajankohdaksi on suunniteltu vuoden 2026 loppuun mennes-
sä, jolloin vuoden 2027 alusta on malliin syötetty taulukon 14 mukaiset vuotuiset siirto-
linjan käyttökustannukset ja HSY:n esittämä maksu jätevesien vastaanottamisesta ja
käsittelystä. HSY:n maksua on korotettu mallissa käytetyn inflaation 1,5 %:n mukaises-
ti. Talousmallista on myös poistettu vuoden 2027 alusta lähtien vanhojen puhdistamoi-
den käyttökustannukset, joka ovat keskimäärin 1,05 M€ vuodessa. Jäteveden käsitte-
lyn muuttuessa ostopalveluksi, nostaa käyttökustannuksia 829 000 € vuonna 2027 ver-
rattuna aiempiin vuosiin.
Lähtökohdat investoinnin ja tulevien käyttömaksujen rahoittamiseksi:
· Käyttö- ja perusmaksujen korottaminen vuodesta 2021 alkaen
· Liittymismaksujen muutos pelkästään siirtokelpoisiksi vuodesta 2021 alkaen
· Yhdystilin saamisten käyttö vuosina 2021-2027
· Lainan nosto vuosina 2021-2030
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7.2.2 VE2 – Keskuspuhdistamo Nummelassa
Taloussuunnitelma on laadittu taulukon 12 mukaisen investointikustannusten perus-
teella ja investointi on ajoitettu taulukon 20 mukaisille vuosille, niin että keskuspuhdis-
tamon rakentamisen aloitusajankohta olisi vuoden 2022 lopulla. Laaditun yleissuunni-
telman mukaiseen investoinnin kustannusarvioon on lisätty 200 000 € riskiarviointiin
perustuen, joten investoinnin kokonaissuuruus on 32 M€.
Keskuspuhdistamon valmistumisajankohdaksi on suunniteltu vuoden 2026 loppuun
mennessä, jolloin vuoden 2027 alusta on malliin syötetty taulukon 15 mukaiset vuotui-
set keskuspuhdistamon sekä kirkonkylän ja Nummelan välisen siirtolinjan käyttökus-
tannukset. Talousmallista on myös poistettu vuoden 2027 alusta lähtien vanhojen puh-
distamoiden käyttökustannukset, joka ovat keskimäärin 1,05 M€ vuodessa. Jätevesien
käsittelyn keskittäminen uudelle keskuspuhdistamolle nostaa käyttökustannuksia
162 000 € verrattuna aiempiin vuosiin.
Lähtökohdat investoinnin ja tulevien käyttömaksujen rahoittamiseksi:
· Käyttö- ja perusmaksujen korottaminen vuodesta 2021 alkaen
· Liittymismaksujen muutos pelkästään siirtokelpoisiksi vuodesta 2021 alkaen
· Yhdystilin saamisten käyttö vuosina 2021-2027
· Lainan nosto vuosina 2021-2030
7.2.3 Skenaarioiden vertailu
Molemmissa skenaarioissa kokonaisuuden rahoitustarve vuoteen 2039 asti on lähes
samansuuruinen. VE1:ssä on investoinnin suuruus pienempi, mutta HSY:ltä ostettava
jäteveden käsittelypalvelu kasvattaa käyttökustannuksia merkittävästi suuremmaksi
kuin VE2:ssa. VE2:n investointi puolestaan on 4 M€ suurempi, mutta uuden keskus-
puhdistamon käyttökustannukset kasvavat maltillisemmin vuodesta 2027 lähtien.
Käyttö- ja perusmaksujen korotus
Taloussuunnitelman mukaiset maksujen korotukset on suunniteltu tehtäväksi vuoteen
2030 asti. Korotuksia tehdään yhdeksänä eri vuotena, joiden jälkeen maksut ovat sel-
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laisella tasolla, että vesilaitos pystyy rahoittamaan korkeammat käyttökustannukset,
investointien poistot ja lainan takaisinmaksun. Taulukossa 21 on esitetty eri vuosille
suunnitellut maksujen korotustarpeet prosentteina ja kuviossa 3 maksujen tasot euroi-
na vuoteen 2030 asti.
Taulukko 21. Taloussuunnitelman maksujen korotustarve.
Kuvio 3. Taloussuunnitelman veden ja jäteveden taksatasot.
Vuoteen 2030 asti tehtävät korotukset nostavat maksut tasoon, jotka euromääräisesti
ovat (alv 0%):
· Veden käyttömaksu 1,64 €/m3
· Jäteveden käyttömaksu 3,60 €/m3
· Veden ja jäteveden perusmaksu keskimäärin 0,75 €/m3
Vihdin Vedellä perusmaksut perustuvat vesimittarin kokoon. Korotukset nostavat vuo-
tuisia perusmaksuja noin 2,5-kertaisiksi. Taulukossa 22 on esitetty 100 m3 vettä käyt-
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Veden käyttömaksun korotus [%] 5 % 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 10 % 0 % 5 % 0 %
Veden perusmaksun korotus [%] 20 % 0 % 10 % 20 % 10 % 20 % 10 % 0 % 10 % 0 %
Jäteveden käyttömaksun korotus [%]5 % 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 10 % 0 % 5 % 0 %
Jäteveden perusmaksun korotus [%]20 % 0 % 10 % 20 % 10 % 20 % 10 % 0 % 10 % 0 %
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tävän omakotitalon vuotuisten maksujen suuruus vuonna 2020 ja korotusten jälkeen
vuonna 2030.
Taulukko 22. Omakotitalon maksut yhteensä korotusten jälkeen.
Molempiin skenaarioihin tehtiin samansuuruiset maksujen korotukset. Jos VE2:ssa olisi
korotettu maksuja enemmän kattamaan isompia investointeja lainan noston sijaan, olisi
vuodesta 2030 eteenpäin vesilaitoksen tulotaso ollut liian korkealla käyttökustannuksiin
nähden. VE1:ssä on puolestaan jatkuva tarve maksujen tarkistamiselle taloussuunni-
telmavuosien jälkeen HSY:n maksujen korotusten suhteessa ja vesilaitoksen käyttö-
kustannusten kasvaessa samassa suhteessa.
Yhdystilin saamisten käyttö
Vesilaitoksella on kunnalta saamisia vuoden 2019 tilinpäätöstilanteen perusteella 6,9
M€. Nämä yhdystilin saamiset on suunniteltu käytettäväksi investointien rahoitukseen
vuosina 2021-2027, jolloin suurimmat investoinnit myös tarvitaan. Yhdystilin saldoa on
taloussuunnitelmassa esitetty käytettäväksi molemmissa skenaarioissa taulukon 22
mukaisesti.
Taulukko 23. Suunnitelma yhdystilin kunnalta saamisten käytöstä
Lainan nosto
Lainaa joudutaan taloussuunnitelman mukaan nostamaan vuosina 2021-2030 taulu-
kossa 23 on esitetyt määrät.
Taulukko 24. Skenaarioiden lainan nostotarve.
Maksut yhteensä (alv. 0%) 2020 2030
OKT 100 m3/vuodessa 459,24 787,72
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Kunnalta saamisten käyttö 0,5 M€ 0,5 M€ 1,0 M€ 1,5 M€ 1,5 M€ 1,0 M€ 1,0 M€
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VE1 lainan nostojen määrä on yhteensä 19,4 M€. Jos liittymismaksut jätettäisiin siirto-
ja palautuskelpoisiksi, olisi nostettavan lainamäärän suuruus vuosina 2021-2030 yh-
teensä 20,1 M€.
VE2 lainan nostojen määrä on yhteensä 26,5 M€. Jos liittymismaksut jätettäisiin siirto-
ja palautuskelpoisiksi, olisi nostettavan lainamäärän suuruus vuosina 2021-2030 yh-
teensä 26,9 M€.
Taloussuunnitelmassa lainan lyhentäminen aloitetaan heti lainan nostojen alussa ja
koko lainamäärä on molemmissa skenaarioissa suunniteltu maksettavan pois vuoteen
2040 mennessä. Tämä lyhennyssuunnitelma edellyttää maksujen tarkistamista vielä
vuosina 2031-2033, mutta lainan takaisinmaksuaikaa pidentämällä voidaan välttää
nämä maksukorotukset. Lainan lyhentämisen jälkeen, vesilaitoksen tulotaso liian kor-
kealla menoihin nähden, joten vuoden 2040 aikoihin saattaa kyseeseen tulla maksujen
pienentäminen, koska vesihuoltolain mukaan vesilaitoksen toiminnasta saa muodostua
vain kohtuullista tuottoa.
Liikevaihto ja tulos
Molemmissa skenaarioissa tehtävät maksunkorotukset ovat samansuuruisia, joten
kummankin vaihtoehdon tuotot ovat samansuuruiset. Kuviossa 4 on esitetty Vihdin
Veden tuotot vuoteen 2030 asti skenaarioissa esitetyt maksujen korotukset huomioi-
den.
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Lainan nostot VE1 (€) 3 000 63 000 2 076 000 2 522 000 5 422 000 6 595 000 916 000 604 000 459 000 461 000
Lainan nostot VE2 (€) 64 000 70 000 4 028 000 4 919 000 6 112 000 7 155 000 1 283 000 947 000 830 000 862 000
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Kuvio 4. Taloussuunnitelman mukaiset tuotot.
Molempien vaihtoehtojen taloussuunnitelman mukaiset kokonaiskäyttökustannukset
ovat samaa suuruusluokkaa, mutta muodostuvat eri tavalla. VE1:ssä isoin kulu poisto-
jen lisäksi on palvelujen ostot, josta 2/3 on HSY:lle jäteveden vastaanottamisesta ja
käsittelystä maksettavaa maksua vuodesta 2027 lähtien. Aineiden ja tarvikkeiden sekä
henkilöstökustannusten osuus puolestaan pienenee. Skenaarion VE1 kulut on esitetty
kuviossa 5.
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Kuvio 5. VE1 skenaarion taloussuunnitelman mukaiset kulut.
VE2:n kulut jakautuvat taloussuunnitelmassa tasaisemmin ja pysyvät nykyisten vuosien
kaltaisina. Poistojen osuus kasvaa merkittävästi, mutta muissa kuluissa näkyy vain
indeksikorotuksen muutokset. Skenaarion VE2 kulut on esitetty kuviossa 6.
Kuvio 6. VE2 skenaarion taloussuunnitelman mukaiset kulut.
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Molemmissa skenaarioissa samansuuruisten tuottojen vuoksi myös liikevaihto on sa-
mansuuruinen. Liikevaihto tulee olemaan taloussuunnitelman mukaisten maksujen
korotusten jälkeen noin 7,1 M€ vuonna 2030. Käyttökatteessa sekä liikevoiton ja tili-
kauden tuloksessa on pieniä eroavaisuuksia eri skenaarioilla. Liikevaihdon kasvu sekä
skenaarioiden eroavaisuudet ovat esitetty kuvioissa 7 ja 8.













































































2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1000 € VE1 Liikevaihto ja tulos
Liikevaihto Käyttökate Liikevoitto Tilikauden tulos
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Kuvio 8. VE2 taloussuunnitelman mukainen liikevaihto ja tulos.
Rahoituslaskelma
Taloussuunnitelman rahoituslaskelmasta muodostettu investointien ja toiminnan raha-
virrat on täsmäytetty kassavirtaan. Kassavarojen arvon ollessa 0, on rahoituslaskelma
tasapainossa. Kuvioissa 9 ja 10 on esitetty molempien skenaarioiden kassavirrat ja
kassavarat sekä vuotuiset muutokset investoinnin rahoituksen muodostumisesta.
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Kuvio 9. VE1 taloussuunnitelman mukaiset kassavirrat ja kassavarat
Kuvio 10. VE2 taloussuunnitelman mukaiset kassavirrat ja kassavarat
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8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Vihdin kunnan jätevesien käsittelylle
kannattavin vaihtoehto vesihuoltolaitoksen taloudensuunnittelun näkökulmasta. Kun-
nan toiminnasta eriytetyn liiketoiminnan edellytyksenä on omilla tuloilla kattaa kaikki
kulut, mukaan lukien investoinnit ja rahoituskulut. Vesihuoltolaitoksen tehokkaan ja
taloudellisen johtamisen edellytyksenä on laatia ja ylläpitää pitkän aikavälin talous- ja
investointisuunnitelmaa. Tämän kehittämishankkeen ja vesihuoltolaitokselle laaditun
taloussuunnitelman tarpeellisuus vahvistui työn etenemisen yhteydessä.
Tarkasteltavia vaihtoehtoja tulevaisuuden jätevesien käsittelylle oli vanhojen puhdista-
moiden saneeraus, uuden keskuspuhdistamon rakentaminen ja jätevesien johtaminen
Espooseen. Jo työn alkuvaiheessa kävi selkeästi ilmi, että vanhojen puhdistamoiden
saneeraus on vaihtoehdoista vähiten kannattava, perustuen laadittuihin investointi- ja
käyttökustannusarvioihin sekä tulevien maankäytön muutoksien vuoksi. Tästä johtuen
tämä vaihtoehto jätettiin pois työn loppuvaiheen vertailusta ja taloussuunnitelman ske-
naarioista.
Jäljelle jääneiden vaihtoehtojen investointi- ja käyttökustannuslaskelmien perusteella
arvioitujen kokonaistaloudellisuuden välillä ei ollut merkittävää eroa. Espoon siirto-
viemärin investointikustannukset jäivät alhaisemmiksi kuin uuden keskuspuhdistamon
rakentaminen Nummelaan, jossa käsiteltäisiin koko Vihdin alueen jätevedet. Johdetta-
essa jätevedet Espoon Blominmäen puhdistamolle, tulee HSY veloittamaan jäteveden
vastaanottamisesta ja käsittelystä maksun. Maksun suuruus määräytyy alustavien
neuvotteluiden perusteella HSY:n kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaiseen
jätevesimaksuun (Vihdin maksu 65-70% hinnaston mukaisesta maksusta). Tämä mak-
su korottaa siirtoviemärivaihtoehdon käyttökustannukset korkeammalle tasolle kuin
mitä uuden keskuspuhdistamon käyttökustannukset on arvioitu olevan. Tarkempi kus-
tannusvertailu Vihdin Veden talouden näkökulmasta tehtiin vesihuoltolaitoksille räätä-
löidyn talousmallinnusalustan avulla, jossa pystyttiin huomioimaan tarkemmin myös
laitoksen muut investoinnit ja käyttömenot.
Talousmallilla laadittiin molemmille vaihtoehdoille taloussuunnitelmat, joissa määriteltiin
maksujen korotustarve, tarvittavan lainan määrä ja muut rahoitusmuodot. Suunnitelma
tehtiin yksityiskohtaisesti vuoteen 2030 asti ja hieman epätarkemmalla tasolla vuoteen
2040. Lähtökohdaksi molempiin skenaarioihin otettiin liittymismaksujen muuttaminen
68
siirtokelpoisiksi ja osaksi tuloslaskelmaa sekä kunnan ja vesilaitoksen välisen yhdystilin
varojen käyttäminen investoinnin rahoittamiseen. Tällöin muuttuviksi ja vertailtaviksi
tekijöiksi jäivät investoinnin suuruus, lainan nostojen tarve sekä käyttö- ja perusmaksu-
jen muutokset.
Talousmallilla laadittujen skenaarioiden taloussuunnitelmien eroavaisuudet olivat odo-
tettua vähäisemmät. Molempien vaihtoehtojen toteutumisen edellytyksenä ovat yhtä
suuret maksujen korotukset. Lainan nostojen tarve on suurempi keskuspuhdistamon
vaihtoehdossa isomman investoinnin vuoksi. Korotetut maksut ovat edelleen oikealla
tasolla molemmissa skenaarioissa 2030-luvun alkupuolella, jolloin lainan takaisinmak-
sujen osuus on suurimmillaan. Ainoat eroavaisuudet skenaarioiden välillä tulee esille
vasta lähempänä vuotta 2040, jolloin lainat ovat maksettu. Siirtoviemärivaihtoehdossa
säilyy edelleen kohtalaisen korkeat käyttökustannukset HSY:n jätevesimaksuista johtu-
en, mutta keskuspuhdistamon vaihtoehdossa käyttökustannukset säilyvät maltillisella
tasolla. Taloussuunnitelman perusteella saattaisi olla mahdollista, että keskuspuhdis-
tamon vaihtoehdossa voitaisiin maksuja laskea alhaisemmalle tasolle vuoden 2040
aikoihin. Siirtoviemärivaihtoehdossa maksujen laskeminen ei näytä olevan mahdollista,
kun huomioidaan HSY:n maksujen mahdolliset vuotuiset korotukset.
Taloussuunnitelmaskenaarioiden perusteella ei saatu selkeää ratkaisua kannattavim-
masta vaihtoehdosta odotuksista huolimatta. Taloussuunnitelman viimeisten vuosien
perusteella suuntaa antava näkemys on kuitenkin se, että keskuspuhdistamo olisi suo-
siteltavampi vaihtoehto alhaisempien ja tasaisemmin kehittyvien käyttökustannusten
perusteella. Vaikka tämän työn varsinainen tarkoitus oli selvittää talouden kannalta
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto ja ympäristöasioiden näkökulmaa sivuttiin työssä vain
osittain, niin lopullinen ratkaisu vaihtoehtojen välillä on suositeltavaa tehdä vesistö- ja
ympäristövaikutuksiin perustuen. Talousmallinnusten perusteella vesihuoltolaitoksen
talous kestää molemmat vaihtoehdot.
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